



# COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

<b>N°221 N°706 del 21-12-2020</b>	del reg. di settore del reg. generale
---	--

Ufficio competente LAVORI PUBBLICI

## **DETERMINAZIONE DEL SETTORE LL.PP MANUTENZIONI PAT.**

**Oggetto: LP 145A ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA NOVENTANA 1° STRALCIO - CUP D73D19000200001 - CIG 83800636C0. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART.106 D. LGVO 50/52016. IMPEGNO DI SPESA.**

### IL RESPONSABILE

#### **RICHIAMATE:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 20.12.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022" e i successivi provvedimenti di modifica e variazione al bilancio;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Assegnazione delle dotazioni finanziarie ai responsabili di settore - 2020/2022" e i successivi provvedimenti di aggiornamento;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione di C.C. n. 44 del 20.12.2016;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi di cui alla deliberazione G.C. n. 119 del 29.12.2010;

RICHIAMATO il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con delibera di G.C. n. 128 del 17.12.2013;

VISTO il T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

RICHIAMATI il D. Lgs. n.97/2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012,

n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ed il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

DATO ATTO che nel presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art.16 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020/2022, approvato con deliberazione di G.C. n. 8 del 30.01.2020;

VISTO il decreto del Sindaco n. 1 del 09.01.2020 di conferimento incarichi di responsabilità di servizio;

**PREMESSO CHE:**

- l'Amministrazione comunale intende attuare un intervento di sistemazione urbana in località Noventana, nel tratto compreso tra Piazzale Regione Veneto ed il civico 177, consistente nella messa in sicurezza dei percorsi pedonali, nel tratto nord della via, attualmente disorganizzati e scollegati e nella sistemazione e riorganizzazione del tratto centrale della via, in corrispondenza della chiesa, al fine di conferire un maggiore qualità dello spazio e migliorare ulteriormente la sicurezza degli attraversamenti pedonali;
- con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio n. 20/R.G. 88 del 17.02.2020, ha affidato l'incarico all'arch. Francesco Casini per la progettazione, direzione lavori e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori LP 145 – Interventi di riqualificazione del centro di Noventana;
- con propria deliberazione n. 33 del 20.05.2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica dell'intero intervento, comportante la spesa complessiva di € 330.000,00, redatto dall'arch. Casini Francesco incaricato con determinazione del Responsabile del Settore LLPP n. 20/R.G. 88 del 17.02.2020;
- l'Amministrazione Comunale intende dar seguito all'esecuzione di un intervento stralcio del progetto di fattibilità, consistente nell'adeguamento e messa in sicurezza di un tratto di via Noventana, da finanziare interamente con il fondo di € 90.000,00 messo a disposizione dello Stato, per l'anno 2020, con Legge Legge n. 160 del 27.12.2019;
- l'Amministrazione comunale ha previsto l'attuazione di un intervento stralcio dell'intervento in argomento, rubricato al cap.11914 ad oggetto “lavori relativi ad interventi di riqualificazione del centro di Noventana” del bilancio corrente e per la spesa complessiva di € 90.000,00, interamente coperta dal fondo messo a disposizione per l'anno 2020 con Legge n. 160 del 27.12.2019;
- con determinazione del Resp. del Settore LLPP n. 97/R.G. 320 del 22.06.2020 è stato affidato all'arch. Francesco Casini l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dell' intervento stralcio in parola ed impegnata la spesa per l'espletamento del servizio tecnico;
- con delibera G.C. nr. 53 del 16.07.2020 è stato approvato il progetto esecutivo di detti lavori, per l'importo di € 90.000,00, di cui € 70.000,00 per lavori e € 20.000,00 per somme in diretta amministrazione;
- con propria determinazione n. 119/R.G. 398 del 23.07.2020 è stato avviato il procedimento per la stipula del contratto di appalto relativo all'esecuzione dei citati lavori, con il criterio del minor prezzo ex art. 36, comma 9bis del d.lgs 50/2016, mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs 50/2016;
- con propria determina nr. 140/R.G. 441 del 12.08.2020 si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva, effettuata con Determina del Responsabile del Servizio Centrale Unica di

Committenza nr. 128/R.G 341 del 06.08.2020 a favore dell'impresa FUTURA SCAVI SRL con sede in Via G. Medici nr. 9 a Padova, (C.F. e P.IVA nr. 0494496028), per i lavori di "LP 145A – ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA Noventana – 1° STRALCIO – CUP D73D19000200001 - CIG 83800636C0 per l'importo di € 66.284,56 + IVA 10% ( € 6.628,46 ) per complessivi € 72.913,02;

- il contratto di appalto di detti lavori è stato stipulato con scrittura privata rep. n. 2 in data 03.09.2020;
- con propria determina nr. 195/R.G. 610 del 18.11.2020 è stata concessa una proroga di giorni 20(venti) per l'ultimazione dei lavori;
- i lavori sono stati sospesi il 01.12.2020 e ripresi in data 11.12.2020;

CONSIDERATO che il direttore dei lavori ha rappresentato la necessità di redigere una perizia suppletiva dovuta essenzialmente per:

1. intercettazione della linea esistente lungo via Polati;
2. predisposizione di un pozzetto di ispezione delle dimensioni interne di 50x50 cm;
3. realizzazione di un tratto di nuova condotta DN200 in pvc, del tipo rinforzato in adiacenza alla recinzione;
4. collegamento di tratti esistenti lungo via Noventana oltre al nuovo tratto DN200 (pvc rinforzato) di condotta in sostituzione dell'esistente;

CONSIDERATO ALTRESI' che i maggiori lavori ammontano a € 9.177,04 pari al 13,84 % dell'importo di contratto, e gli stessi rientrano tra le modifiche previste dall'art. 106, comma 2 del D. Lgs 50/2016, mentre gli ulteriori lavori relativi agli scostamenti in aumento delle opere determinate da circostanze impreviste e imprevedibili ammontano a € 9.395,35, pari a circa il 14,17% dell'importo del contratto iniziale, e rientrano in quanto previsto dall'art. 105, comma 1, lett. c) del D. Lgs 50/2016 per un importo complessivo di € 18.572,39 (oltre IVA 10%)

VISTA la perizia di variante redatta dall'arch. Francesco Casini in qualità di direttore dei lavori dell'intervento, e trasmessa all'Ente in data 10.12.2020 e assunta al protocollo dell'Ente in data 10.12.2020 prot.19386 e composta dai seguenti elaborati, depositati presso il Settore Lavori Pubblici:

- PV.01) Relazione generale;
- PV.02) Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
- PV.03) Computo metrico estimativo;
- PV.04) Prospetto comparativo;
- PV.05) Quadro economico di raffronto;
- PV.06) Planimetria generale;

VISTA la delibera di G.C. n. 106 del 17.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la perizia suppletiva e di variante predisposta dal direttore dei lavori arch. Francesco Casini, per l'importo complessivo di € 105.500,00, secondo il quadro economico, con una maggiore spesa rispetto al contratto di appalto rep. n. 2 in data 03.09.2020 di € 18.572,39 + IVA 10% (€ 1.857,24), per complessivi € 20.429,63;

ACCERTATO che i maggiori oneri rispetto al quadro economico approvato con delibera di G.C. nr. 53 del 16.07.2020 ( € 90.000,00) ammontano ad € 15.500,00;

ACCERTATA la disponibilità dell'importo di € 15.500,00 nel seguente cap.11830/50 BP 2020 "manutenzione straordinaria strade e marciapiedi";

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 104 del 18.10.2018 di approvazione del regolamento incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Dcon la quale si dispongono le modalità applicative dell'art. 113, comma 2, 3 e 4 D.LGS 50/2016;

DATO ATTO che con determinazione n. 140/R.G. 441 del 12.08.2020 è stato quantificato ed impegnato l'importo di € 1.400,00 quale incentivo per le attività del RUP svolte dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici e dei suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 113, comma 2 del D.Lgvo 50/2016 nonché si è provveduto a destinare la quota di € 280,00 (20%) relative al fondo per la progettazione e innovazione;

PRECISATO che la somma di € 1.400,00, è calcolata sull'importo complessivo dei lavori a base d'asta comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 70.000,00 e che ora necessita determinare il maggior importo per l'incentivo dovuto ai maggiori lavori di perizia;

QUANTIFICATO quindi il maggiore importo dell'incentivo relativo ai lavori di perizia in € 391,73 e ritenuto di procedere al relativo riparto per come sotto indicato:

- € 313,38 (80%) per le attività del RUP, svolte dal personale comprensivo di oneri a carico del Comune;
- € 78,35 (20%) da destinare al fondo per la progettazione e innovazione;

VISTI

- il D. L.vo 50/2016;
- l'art. 5 del capitolato speciale di appalto;

#### DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO della delibera di Giunta Comunale n. 106 del 17.12.2020, che approva la perizia suppletiva e di variante dei lavori "LP 145A – ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA Noventana – 1° STRALCIO", predisposta dal direttore dei lavori arch. Francesco Casini, con una maggiore spesa rispetto al contratto di appalto scrittura privata rep. n. 2 in data 03.09.2020, di € 18.572,39 + IVA 10% (€ 1.857,24), per complessivi € 20.429,63, a favore dell'impresa FUTURA SCAVI SRL con sede in Via G. Medici nr. 9 a Padova, (C.F. e P.IVA nr. 0494496028);
2. DI APPROVARE l'atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi sottoscritto in data 07.12.2020 dal direttore dei lavori arch. Francesco Casini e dall'impresa FUTURA SCAVI SRL, per l'importo di € 18.572,39 + IVA 10% (€ 1.857,24), per complessivi € 20.429,63, adeguando la spesa di cui alla determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici nr. 140/R.G. 441 del 12.08.2020 di affidamento dei lavori all'impresa FUTURA SCAVI SRL con sede in Via G. Medici nr. 9 a Padova, (C.F. e P.IVA nr. 0494496028);
3. DI PRECISARE ALTRESI con la suddetta delibera di Giunta Comunale n. 106 del 17.12.2020 è stata approvata la maggiore spesa economica di € 15.500,00 e che i maggiori oneri della presente perizia sono disponibili nel cap.11830/50 BP 2020 "manutenzione straordinaria strade e marciapiedi";
4. DI IMPEGNARE l'importo complessivo di € 20.429,63 nei seguenti capitoli:
  - per € 7.332,13 al cap. 11914/0 BP2020 " lavori relativi ad interventi di riqualificazione del centro di Noventana;
  - per € 13.097,50 al cap.11830/50 BP 2020 "manutenzione straordinaria strade e marciapiedi";

a favore dell'impresa FUTURA SCAVI SRL con sede in Via G. Medici nr. 9 a Padova, (C.F. e P.IVA nr. 0494496028);

5. DI IMPEGNARE l'imprto di € 1.298,35 al cap.11830/50 BP 2020 "manutenzione straordinaria strade e marciapiedi", a favore a favore dell'arch. Francesco Casini di Noventa Padovana in Via Magellano nr. 8 , C.F. CSN FNC 61L07 G224Z / PIVA 037451702 per le attività di perizia ed i maggiori costi per la Direzione dei lavori, associandolo al CIG Z102D4E2C5;
6. DI APPROVARE, in applicazione del regolamento deliberato con atto di G.C. n. 104 del 18/10/2018, la ripartizione di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 della quota incentivi, dando atto che il maggiore importo derivante dalla perizia suppletiva ammonta a € 391,73 (100%) è così suddiviso:
  - € 313,38 (80%) per le attività del RUP, svolte dal personale comprensivo di oneri a carico del Comune
  - € 78,35 (20%) da destinare al fondo per la progettazione e innovazione;
7. DI IMPEGNARE le singole somme di cui al punto precedente al cap.11830/50 BP 2020 "manutenzione straordinaria strade e marciapiedi";
8. DI AUTORIZZARE il settore economico-finanziario ad effettuare i seguenti giroconti contabili (Beneficiario 379) per la quota relativa al fondo per la progettazione e innovazione:
  - € 78,35 – Accertamento al cap. 3310 “Giro fondi progettazione interna LL.PP. e manutenzioni”;
  - € 78,35 - Impegno di spesa al cap. 9364 “Fondo progettazione interna LL.PP. e manutenzioni”;
10. DI AUTORIZZARE il settore economico-finanziario ad emettere regolare mandato di spesa con imputazione alcap.11830/50 BP 2020 "manutenzione straordinaria strade e marciapiedi", l'impegno assunto con il presente atto e ad emettere regolare ordinativo di incasso al cap. 3310 Accertamento assunto con il presente atto;
11. DI DARE ATTO che il termine per l'ultimazione dei lavori, fissato dall'art. 3 del contratto di appalto in giorni 60, a seguito dei maggiori e diversi lavori, viene prorogato di 30 giorni naturali e consecutivi;
12. DI TRASMETTERE all'impresa FUTURA SCAVI SRL e al Direttore dei Lavori il presente provvedimento;
13. DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Settore Finanziario per la registrazione dell'impegno di spesa e l'attestazione della copertura finanziaria come previsto dall'art. 18, comma 3, del vigente Regolamento di Contabilità e Finanza.
14. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio ai fini della generale conoscenza dell'atto ed, inoltre, di adempiere con l'esecutività delle determina agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dall'art. 37 del D.Lgvo 33 del 14.03.2013 e dall'art. 1 comma 32 della legge 190/2012.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria

- Certificato di pubblicazione
- Allegati su indicati nel testo

Il Dirigente

*F.to TROVO' RINO*

*Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 del d.lgs 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Con Parere: Favorevole\* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 21-12-2020.

\*per la motivazione indicata con nota:

<b>Accertamento N. 330 del 21-12-2020</b> a Competenza CIG	
5° livello 4.05.04.99.999 Altre entrate in conto capitale n.a.c.	
<i>Capitolo</i> 3310 <i>Articolo</i> GIROFONDI PER FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE AI SENSI DELL'93, COMMA 7 TER, D.LGS. N. 163/2006	
<i>Causale</i>	INTROITO FONDO PER LA PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE 20% - LP 145A ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA NOVENTANA 1 STRALCIO - CUP D73D19000200001
<i>Importo</i>	2020 €. 78,35
<i>Beneficiario</i> 5910 FONDO FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS 50/2016	
<b>Impegno N. 894 del 21-12-2020</b> a Competenza CIG 83800636C0	
Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
<i>Capitolo</i> 11830 <i>Articolo</i> 50 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI (FINANZ. CON AVANZO)	
<i>Causale</i>	LP 145A ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA NOVENTANA 1 STRALCIO - CUP D73D19000200001 - CIG 83800636C0. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART.106 D. LGVO 50/52016. IMPEGNO DI SPESA.
<i>Importo</i>	2020 €. 13.097,50
<i>Beneficiario</i> 5403 FUTURA SCAVI SRL	
<b>Impegno N. 895 del 21-12-2020</b> a Competenza CIG 83800636C0	
Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
<i>Capitolo</i> 11914 <i>Articolo</i> LAVORI RELATIVI AD INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DI NOVENTANA	
<i>Causale</i>	LP 145A ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA NOVENTANA 1 STRALCIO - CUP D73D19000200001 - CIG 83800636C0. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART.106 D. LGVO 50/52016. IMPEGNO DI SPESA.
<i>Importo</i>	2020 €. 7.332,13
<i>Beneficiario</i> 5403 FUTURA SCAVI SRL	
<b>Impegno N. 896 del 21-12-2020</b> a Competenza CIG Z102D4E2C5	
Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
<i>Capitolo</i> 11830 <i>Articolo</i> 50 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI (FINANZ. CON AVANZO)	
<i>Causale</i>	LP 145A ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA NOVENTANA 1 STRALCIO - CUP D73D19000200001 - CIG 83800636C0. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART.106 D. LGVO 50/52016. IMPEGNO DI SPESA.
<i>Importo</i>	2020 €. 1.298,35
<i>Beneficiario</i> 3668 CASINI FRANCESCO	
<b>Impegno N. 897 del 21-12-2020</b> a Competenza CIG	
Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	

<i>Capitolo</i> 11830 <i>Articolo</i> 50 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI (FINANZ. CON AVANZO)		
<i>Causale</i>		LP 145A ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA NOVENTANA 1 STRALCIO - CUP D73D19000200001 - CIG 83800636C0. PER LE ATTIVITA DEL RUP, SVOLTE DAL PERSONALE COMPRENSIVO DI ONERI A CARICO DEL COMUNE (QUOTA 80%)
<i>Importo</i>	2020	<b>€. 313,38</b>
<i>Beneficiario</i> 5910 FONDO FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS 50/2016		
<b>Impegno N. 898 del 21-12-2020</b> a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
<i>Capitolo</i> 11830 <i>Articolo</i> 50 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI (FINANZ. CON AVANZO)		
<i>Causale</i>		LP 145A ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA NOVENTANA 1 STRALCIO - CUP D73D19000200001 - CIG 83800636C0 - RISORSE DA DESTINARE AL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE (QUOTA 20%)
<i>Importo</i>	2020	<b>€. 78,35</b>
<i>Beneficiario</i> 5910 FONDO FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS 50/2016		
<b>Impegno N. 899 del 21-12-2020</b> a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 01.05-2.02.01.07.999 Hardware n.a.c.		
<i>Capitolo</i> 9364 <i>Articolo</i> FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE - -ART. 93- COMMA 7 TER, D.LGS. N. 163/2006		
<i>Causale</i>		SOMME A DISPOSIZIONE PER IL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE DA LP 145A ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA NOVENTANA 1 STRALCIO - CUP D73D19000200001 - CIG 83800636C0
<i>Importo</i>	2020	<b>€. 78,35</b>
<i>Beneficiario</i> 379 COMUNE DI NOVENTA PADOVANA		

\*\*\*\*\*

Il Responsabile  
F.to Ceccarello Eva

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

COMUNE DI NOVENTA  
PADOVANA li 24-12-2020

L' INCARICATO