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Consuntivazione
Rilevazioni
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Indicatore Storico Target
2012

Target
2013

Target
2014

Risultato
31/3

Risultato
30/6

Risultato
31/12
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31/10

Ragg. % Scost.
assoluto

Scost.
relativo

Inizio previsto fine prevista inizio effettivo fine effettiva

Note

Stato

01 Linea LINEA 1: UN PAESE DAL
FUTURO SOSTENIBILE

01/01/2011 31/12/2016

01.04 Programma 4 Pianificazione del
territorio e gestione dell'ambiente

01/01/2014 31/12/2016

01.04.01 Progetto Monitoraggio dei
livelli di inquinamento atmosferico e
elettromagnetico

01/01/2014 31/12/2016

Realizzazione attività entro la data
prevista

No No No No 0% 1Sì

01.04.01.01 Obiettivo Iniziative di
monitoraggio ambientale (elettrosmog,
PM10)

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

01.04.03 Progetto Strategia di governo
del territorio

01/01/2014 31/12/2016

Realizzazione attività entro la data
prevista

No No No No 0% 1Sì

01.04.03.01 Obiettivo Garantire la
regolarità dei servizi di edilizia privata

01/01/2014 31/12/2014

EDILIZIA: n. SCIA richieste 190 200 100% 30 15%230

EDILIZIA: oneri di urbanizzazione
introitati (riscossi)

463.319 400.000 100% -15.866,12 -4%384.134

EDILIZIA: n. CDU rilasciati 27 30 100% 8 27%38

EDILIZIA: n. certificati agibilità
richiesti

28 25 100% -10 -40%15

EDILIZIA: n. certificati agibilità
rilasciati

30 20 100% -4 -20%16

EDILIZIA: n. certificati idoneità
alloggi richiesti

40 30 40% 6 20%36

EDILIZIA: n. certificati idoneità
alloggi rilasciati

36 29 0% 7 24%36

EDILIZIA: n. pratiche presentate -
2° piano casa

47 30 100% 0 0%30

EDILIZIA: n. pratiche rilasciate o
formate - 2° piano casa

41 25 100% -9 -36%16

EDILIZIA: n. permessi a costruire
richiesti

20 18 0% 6 33%24

EDILIZIA: n. permessi a costruire
rilasciati

14 15 93% -1 -7%14
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01.04.03.02 Obiettivo Incarico per
analisi dello stato di sicurezza dei ponti
sul piovego e sul Brenta.

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No No 0% Non completato in quanto in attesa dei documenti
dalla provincia di Padova.

01.04.04 Progetto Azioni di controllo
per migliorare la qualità ambientale del
territorio

01/01/2014 31/12/2016

Realizzazione attività entro la data
prevista

No No No No 0% 1Sì

01.04.04.01 Obiettivo Garantire la
regolarità dei servizi ambientali

01/01/2014 31/12/2014

Interventi di derattizzazione e
antizanzare

30 30 100% 0 0%30

Autorizzazioni allo scarico acque
reflue rilasciati

20 8 100% 0 0%8

Numero commissioni ARPAV 10 0 100% 00 Abbiamo partecipato a tutte le
commissioni/conferenze di servizi a cui siamo stati
chiamati.

01.04.04.02 Obiettivo Giornata
dell'albero e dell'ambiente

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No No 0% 1Sì

01.04.05 Progetto Sensiblizzazione e
promozione della cultura della
sostenibilità

01/01/2014 31/12/2016

Realizzazione attività entro la data
prevista

No No No No 0% 1Sì

01.04.05.01 Obiettivo Iniziativa 'Un
albero per ogni nato

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No No 0% 1Sì

01.04.05.02 Obiettivo Realizzazione di
1 area per sgambatura cani

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No No 0% 1Sì

01.04.05.02.01 Azione Acquisto
materiale e messa in opera di
recinzione per una area

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

01.04.05.03 Obiettivo Adesione al
PAES (Piano d'Azione per l'Energia
Sostenibile)

01/01/2014 31/12/2014
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Realizzazione attività entro la data
prevista

No No 0% 1Sì

01.04.05.03.01 Azione Acquisto Auto
elettrica in sostituzione della vecchia
Alfa 146 in dotazione all'ufficio tecnico

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No No 0% 1Sì

01.04.05.03.02 Azione Installazione
colonnina per il caricamento di auto
elettriche.

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No No 0% 1Sì

01.04.05.04 Obiettivo Valorizzazione
del Parco Fornace con installazione
luminosa alimentata da pannelli
fotovoltaici, illuminazione delle gallerie
del forno e pannelli informativi

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No No 0% L'Amministrazione ritiene per ora di mantenere
sospesa l'iniziativa.

01.04.05.05 Obiettivo Realizzazione di
tre sculture su tre tronchi di cedro
all'interno dell'area verde "I cedri".

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No No 0% 1Sì

01.04.05.06 Obiettivo Restauro del
reperto del vecchio Ponte sul Piovego
(loc. noventa) e sua collocazione in
prossimità dell'argine su apposita
aiuola.

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No No 0% E' stata completata l'attività progettuale, l'intervento
rimane condizionato dal reperimento delle risorse
finanziarie.

01.04.06 Progetto Procedura
approvazione PAT

01/01/2014 31/12/2016

Realizzazione attività entro la data
prevista

No No No No 0% 1Sì

01.04.06.01 Obiettivo Approvazione in
Consiglio Comunale delle osservazioni
e controdeduzioni.

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No No 0% 1Sì
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01.04.06.02 Obiettivo Istituzione
Commisione Comunale Paesaggio

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No No 0% La procedura è in corso.

01.06 Programma 6 Manutenzione del
patrimonio e gestione edifici comunali

01/01/2014 31/12/2016

01.06.05 Progetto Promozione del
risparmio energetico

01/01/2014 31/12/2016

Realizzazione attività entro la data
prevista

No No No No 0% 1Sì

01.06.05.01 Obiettivo Programma
sostituzione punti luce stradali

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No No 0% 1Sì

01.06.05.02 Obiettivo Puliamo il mondo
e Mercatino del Riciclo

01/01/2014 01/10/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì 100% 0 0%Sì

01.06.05.02.01 Azione Realizzazione
dell'iniziativa

01/01/2014 01/10/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

01.06.06 Progetto Interventi di
manutenzione su patrimonio e
segnalazioni

01/01/2014 31/12/2016

01.06.06.01 Obiettivo Rifacimento di
parte del grigliato della strada di
accesso al cimitero

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì 100% 0 0%Sì L'attività è in corso nell'anno 2014

01.06.06.01.01 Azione Acquisto del
griglaito con predisposizione atti
necessari

15/08/2014 31/08/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

01.06.06.01.02 Azione Esecuzione dei
lavori di posa

01/09/2014 15/09/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì 100% 0 0%Sì

01.06.06.02 Obiettivo Monitoraggio
inquinamento elettromagnetico

01/01/2014 31/12/2014
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Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì 0% Non è stato possibile finanziare il progetto.

01.06.06.02.01 Azione Monitoraggio
antenna n. 1

01/01/2014 30/06/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 0%

01.06.06.02.02 Azione Monitoraggio
antenna n. 2

01/07/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 0%

01.06.06.03 Obiettivo Gestione
segnalazione presenza coperture in
amianto sul territorio comunale

01/01/2014 31/12/2014

AMBIENTE: n. denunce persenza
amianto e rifuito in genere

2 2 100% 0 0%2

01.06.06.04 Obiettivo Progetto "MI
prendo cura della mia città"

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No No 0% 1Sì

01.06.06.05 Obiettivo Appalto per
l'affidamento del servizio di pulizie
edifici comunali per 3 anni, a
cooperative sociali.

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No No 0% 1Sì

01.06.06.06 Obiettivo Gara d'appalto
per la manutenzione delle aree verdi
comunali per due anni con cooperative
sociali.

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No No 0% 1Sì

01.06.06.07 Obiettivo Istituzione diritto
di Superficie su campo da calcio della
parrocchia di Noventana.

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No No 0% 1Sì

01.06.06.08 Obiettivo Sostituzione del
Ponte in legno lungo il Percorso Vita
dell'area verde "I Pioppi" con un nuovo
ponte mettallico e con piano di calpestio
in plastica riciclata

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì
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02 Linea LINEA 2:UN PAESE SICURO 01/01/2011 31/12/2016

02.10 Programma 10 Servizi di Polizia
Locale

01/01/2014 31/12/2016

02.10.01 Progetto Attività di
organizzazione

01/01/2014 31/12/2016

02.10.01.01 Obiettivo Affari generali 01/01/2014 31/12/2014

02.10.01.01.01 Azione Organizzazione
e gestione del personale e dei servizi

01/01/2014 31/12/2014

POLIZIA LOCALE: n. determine 63 50 77% 3 6%53

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

02.10.01.01.02 Azione Apertura al
pubblico e ricevimento documentazione

01/01/2014 31/12/2014 01/01/2012 31/12/2012

POLIZIA LOCALE: ore di apertura al
pubblico

614 630 100% 8 1%638

02.10.01.01.03 Azione Addestramento
e aggiornamento del personale

01/01/2014 31/12/2014 01/01/2012 31/12/2012

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

02.10.01.02 Obiettivo Attività
consolidate di Polizia Giudiziaria e
Pubblica Sicurezza

01/01/2014 31/12/2014

02.10.01.02.01 Azione Utilizzo e
mantenimento del sistema di video-
sorveglianza

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività di utilizzo
del sistema e conseguenti entro la
data prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

02.10.01.02.02 Azione Atti di iniziativa o
delegate di P.G. e collaborazione con
altre forze di polizia

01/01/2014 31/12/2014

POLIZIA AMMINISTRATIVA: n.
attività di iniziativa e o o delegate

74 69 100% -27 -39%42

POLIZIA AMMINISTRATIVA: n.
interventi in colloborazione con le
altre Forze di Polizia

32 32 100% 27 84%59

02.10.01.03 Obiettivo Programmazione
e attività di controllo veridicità istanze

01/01/2014 31/12/2014
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cambio residenza

Numero controlli 1.138 1.138 79% -237 -21%901 Il numero di accertamenti risulta inferiore è
cambiata la strategia
 dei controlli al fine di ottimizzare le risorse
impiegate.

02.10.01.04 Obiettivo Collaborazione
con altri Enti per la gestione a livello
Provinciale di banche dati

01/01/2014 31/12/2014

Utilizzo e collaborazione banca
dati cessioni fabbricato

Sì Sì 100% 0 0%Sì

Utilizzo e collaborazione banca
dati ospitalità stranieri

Sì Sì 100% 0 0%Sì In data 01/06/2012 è stato attivato il servizio di
inserimento centrallizzato delle Dichiarazioni di
ospitalità.

Utilizzo e collaborazione banca
dati infortunistica stradale

Sì Sì 100% 0 0%Sì Con Delibera di C.C. n. 13 del 30/05/2012 si è
aderito al progetto e approvato lo schema di
convenzione.

02.10.01.05 Obiettivo Monitoraggio
numero utenti e motivazioni di accesso
durante l'orario apertura al pubblico

01/01/2014 31/12/2014

POLIZIA LOCALE: n. utenti che
accedono allo sportello PL

1.863 1.800 100% -341 -19%1.459

02.10.01.06 Obiettivo Adeguamento e
integrazione impianto
videosorveglianza

01/01/2014 31/12/2014

Raggiungimento Azione 1 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 2 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 3 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 4 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 5 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 6 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 7 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 8 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 9 No Sì 100% 0 0%Sì
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Raggiungimento Azione 10 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 11 No Sì 100% 0 0%Sì

02.10.01.06.01 Azione Realizzazione
sottoservizi per impianto di
videosorveglianza - predisposizone
preventivo e progetto

01/01/2014 31/01/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

02.10.01.06.02 Azione Fine dei lavori 01/01/2014 19/04/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

02.10.01.06.03 Azione Atto di indirizzo
per ulteriore ampliamento dell'impianto
di videosorveglianza

01/01/2014 29/05/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

02.10.01.06.04 Azione Liquidazione
SAL finale

01/01/2014 01/07/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

02.10.01.06.05 Azione Realizzazione
sottoservizi per impianto di
videosorveglianza - richiesta preventivo
e affidamento

01/02/2014 06/03/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

02.10.01.06.06 Azione Realizzazione
sottoservizi per impianto di
videosorveglianza - esecuzione delle
opere e liquidazione dei lavori eseguiti

07/03/2014 12/05/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

02.10.01.06.07 Azione Ammissibilità del
certificato di regolare esecuzione

20/04/2014 03/07/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì
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02.10.01.06.08 Azione Affidamento
incarico professionale per incarico
progettazione, Direzione dei Lavori,
Coordinatore per la sicurezza
ampliamento videosorveglianza

30/05/2014 30/06/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

02.10.01.06.09 Azione Verifica
progetto preliminare e relativa
approvazione

01/07/2014 30/09/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

02.10.01.06.10 Azione Verifica,
Validazione del progetto definitivo-
esecutivo e relativa approvazione

01/10/2014 15/11/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

02.10.01.06.11 Azione Determina a
contrarre e gara

16/11/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

02.10.02 Progetto Servizi di
accertamento su fatti e situazioni

01/01/2014 31/12/2016

02.10.02.01 Obiettivo Attività di Polizia
amministrativa

01/01/2014 31/12/2014

02.10.02.01.01 Azione Gestione delle
violazioni e del contenzioso

01/01/2014 31/12/2014

POLIZIA AMMINISTRATIVA: n.
infrazioni amministrative

38 38 89% -4 -11%34

POLIZIA AMMINISTRATIVA: n.
ordinanze ingiunzione o di
archiviazione

23 20 33% 2 10%22 Nonostante la riduzione del numero di violazioni
accertate, il numero delle ordinanze ingiunzione è
aumentato rispetto alle previsioni a causa di
maggiori mancati pagamenti.

02.10.02.01.02 Azione Gestione oggetti
ritrovati

01/01/2014 31/12/2014

POLIZIA LOCALE: n. oggetti
smarriti rinvenuti

37 37 100% 7 19%44

02.10.02.01.03 Azione Attività di
accertamento e sopralluogo per conto
di altri uffici/Enti

01/01/2014 31/12/2014
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POLIZIA AMMINISTRATIVA: n.
accertamenti polizia
amministrativa per conto altri
uffici e enti

214 214 100% 33 15%247

POLIZIA AMMINISTRATIVA: n.
autorizzazioni temporanee
mercato rilasciate

618 618 100% 81 13%699

02.10.02.02 Obiettivo Tradizionale
Fiera d'Autunno detta della IV
Domenica di Ottobre

01/01/2014 31/12/2014

02.10.02.02.01 Azione Commercio ed
esposizione merci e servizi su aree
pubbliche

01/01/2014 30/11/2014

Istruttoria domanda di
partecipazione

216 220 100% 2 1%222 A seguito di Delibera CC n. 19 del 19/06/2014 è
stata attivata la procedura per il rilascio di
autorizzazione pluriennale fino al 08/05/2017

POLIZIA AMMINISTRATIVA: n.
autorizzazioni temporanee
occupazione suolo pubblico

168 198 86% -28 -14%170 Conseguentemente all'istruttoria (DURC, Antimafia,
Casellario Giudiziario, erequisiti professionali)
svolta il numero di operatori regolari sono risultati
inferiori alla media degli anni precedenti

Realizzazioni attività di
accertamento c/o assegnatari
posteggio

Sì Sì 100% 0 0%Sì

02.10.02.02.02 Azione Attrazioni
viaggianti

01/01/2014 30/11/2014

POLIZIA AMMINISTRATIVA:
istruttoria domande
partecipazione

47 53 89% -6 -11%47

POLIZIA AMMINISTRATIVA: n.
autorizzazioni temporanee
occupazione suolo pubblico

50 50 100% 1 2%51

Realizzazione attività
posizionamento e controllo entro
la data prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

02.10.02.02.03 Azione Modifica
Regolamento per la concessione delle
aree alle attività dello Spettacolo
Viaggiante e Parchi Divertimento

01/03/2014 31/08/2014

02.10.02.02.04 Azione Rilascio
autorizzazione Tradizionale Fiera
d'Autunno

01/03/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì
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Livello Programmatico

Indicatore Storico Target
2012

Target
2013

Target
2014

Risultato
31/3

Risultato
30/6

Risultato
31/12

Risultato
31/10

Ragg. % Scost.
assoluto

Scost.
relativo

Inizio previsto fine prevista inizio effettivo fine effettiva

Note

Stato

02.10.02.02.05 Azione Gestione della
viabilità in periodo Fiera

01/09/2014 31/10/2014

n. autorizzazioni temporanee
accesso area fiera

494 416 0% 142 34%558 Al fine di creare minor disagio agli operatori delle
stand gastronomici su indicazione del Comitato
Fiera è stato rilasciati un numero maggiore di
autorizzazioni al transito.

Realizzazione attività di vigilanza e
viabilità area fieristica

Sì Sì 100% 0 0%Sì

02.10.02.02.06 Azione Gestione
operatori di Polizia Locale

01/09/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

02.10.02.03 Obiettivo Controllo aree
incolte e/o inedificate

01/01/2014 31/12/2014

n. istruttorie e atti conseguenti 110 82 100% -1 -1%81

Controlli effettuati 135 127 0% 29 23%156 Prima di procedere all'applicazione della sanzione
prevista sono stati effettuati un numero maggiore di
controlli

02.10.02.04 Obiettivo Layout della
Tradizionale Fiera d'Autunno

01/01/2014 25/10/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

02.10.03 Progetto Servizi di polizia
stradale

01/01/2014 31/12/2016

02.10.03.01 Obiettivo Codice della
Strada, gestione violazioni, viabilità e
infortunistica

01/01/2014 31/12/2014

02.10.03.01.01 Azione Viabilità e
vigilanza  stradale

01/01/2014 31/12/2014

n. autorizzazioni in deroga codice
della strada

11 20 100% 3 15%23

POLIZIA STRADALE: n. ore
vigilanza/viabilità

621 621 100% 33 5%654

POLIZIA LOCALE: n. ordinanze al c.
d.s. ed altre ordinanze redatte

52 52 100% 5 10%57

POLIZIA LOCALE: n. pratiche
rilascio e rinnovo contrassegni
validi

68 64 25% 3 5%67 Il dato è superiore per il rilascio dei nuovi
contrassegni tipo UE

02.10.03.01.02 Azione Gestione delle
violazioni e contenzioso

01/01/2014 31/12/2014

n. atti conseguenti attività
accertamento

1.936 1.936 100% 80 4%2.016 notificazioni obbligati solidali, richieste esibizione
ex art 126/bis e art 180, avvisi pre-ruolo.
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Consuntivazione
Rilevazioni

Livello Programmatico

Indicatore Storico Target
2012

Target
2013

Target
2014

Risultato
31/3

Risultato
30/6

Risultato
31/12

Risultato
31/10

Ragg. % Scost.
assoluto

Scost.
relativo

Inizio previsto fine prevista inizio effettivo fine effettiva

Note

Stato

POLIZIA STRADALE: totale sanzioni
accessorie alle violazioni cds

36 36 100% 7 19%43

POLIZIA STRADALE: n. punti
decurtati

728 636 100% -135 -21%501

POLIZIA STRADALE: n. ricorsi totale 6 6 67% -2 -33%4

formazione ruolo cds Sì Sì 100% 0 0%Sì

02.10.03.01.03 Azione Infortunistica
Stradale

01/01/2014 31/12/2014

n. atti conseguenti ai rilievi
effettuati

34 34 74% -9 -26%25

POLIZIA STRADALE: n. incidenti
rilevati

19 18 0% 7 39%25 Il numero dei sinistri rilevati è stato superiore alla
media degli ultimi quattro anni

POLIZIA LOCALE: n. pratiche
accesso agli atti

43 43 100% 2 5%45

02.10.03.01.04 Azione
Esternalizzazione in via sperimentale,
del servizio di postalizzazione e notifica
violazioni codice della strada

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì E' prevista l'individuazione della ditta da incaricare
oltre all'individuazione dell'impegno di spesa, a
mezzo di opportuna determina, attraverso lo
strumento del MEPA qualora presente.

02.10.03.02 Obiettivo Servizi di polizia
stradale

01/01/2014 31/12/2014

POLIZIA STRADALE: accertato per
violazioni c.d.s.

39 40 100% 463 100%503

POLIZIA STRADALE: numero di
veicoli controllati su strada

1.014 1.050 100% 22 2%1.072

02.11 Programma 11 Protezione Civile 01/01/2014 31/12/2016

02.11.01 Progetto Protezione Civile 01/01/2014 31/12/2016

Realizzazione attività entro la data
prevista

No No No No 0% 1Sì

02.11.01.01 Obiettivo Garantire attività
ordinarie di protezione civile con gruppo
volontari

01/01/2014 31/12/2014

N. autorizzazioni rilasciate per
interventi Protezione Civile

40 35 100% 0 0%35 Comprensivi di chiamate per emergenza,
esercitazioni e uscite varie.

02.11.01.02 Obiettivo Aggiornamento
Piano Comunale

01/01/2014 31/12/2014
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Consuntivazione
Rilevazioni

Livello Programmatico

Indicatore Storico Target
2012

Target
2013

Target
2014

Risultato
31/3

Risultato
30/6

Risultato
31/12

Risultato
31/10

Ragg. % Scost.
assoluto

Scost.
relativo

Inizio previsto fine prevista inizio effettivo fine effettiva

Note

Stato

di Protezione Civile

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

02.11.01.03 Obiettivo Acquisto furgone
per Protezione Civile.

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No No 0% 1Sì

03 Linea LINEA 3:NOVENTA IN
MOVIMENTO

01/01/2011 31/12/2016

03.05 Programma 5 Sviluppo delle
strutture pubbliche e mobilità

01/01/2014 31/12/2016

03.05.01 Progetto Interventi in funzione
della viabilità con particolare attenzione
alla viabilità ciclabile e pedonale

01/01/2014 31/12/2016

03.05.01.01 Obiettivo Prolungamento
tratto pedonale/ciclabile su Via Roma

01/01/2014 31/12/2014

Raggiungimento Azione 1 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 2 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 3 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 4 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 5 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 6 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 7 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 8 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 9 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 10 No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.01.01.01 Azione Verifica e
approvazione progetto definitivo e
dichiarazione di pubblica utilità

01/01/2014 17/01/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì
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Consuntivazione
Rilevazioni

Livello Programmatico

Indicatore Storico Target
2012

Target
2013

Target
2014

Risultato
31/3

Risultato
30/6

Risultato
31/12

Risultato
31/10

Ragg. % Scost.
assoluto

Scost.
relativo

Inizio previsto fine prevista inizio effettivo fine effettiva

Note

Stato

03.05.01.01.02 Azione Comunicazione
approvazione progetto definitivo ad
espropriandi

18/01/2014 28/01/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

03.05.01.01.03 Azione Verifica,
validazione e Approvazione progetto
esecutivo

18/01/2014 18/07/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

03.05.01.01.04 Azione Comunicazione
indennità sommaria agli espropriandi

29/01/2014 08/05/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

03.05.01.01.05 Azione Comunicazione
decreto di indennità provvisoria

09/05/2014 04/07/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

03.05.01.01.06 Azione Pagamento
indennità espropriati consenzienti e
deposito indennità Cassa Depositi e
prestiti

09/05/2014 31/10/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

03.05.01.01.07 Azione Frazionamento
catastale e Deposito indennità
provvisoria  presso la Cassa Depositi e
Prestiti

05/07/2014 15/09/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

03.05.01.01.08 Azione Decreto di
Esproprio e immissione in possesso

01/11/2014 30/11/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

03.05.01.01.09 Azione Determina a
contrarre e gara lavori

01/12/2014 15/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

03.05.01.01.10 Azione Verifica requisiti
e aggiudicazione dei lavori

16/12/2014 31/12/2014
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Consuntivazione
Rilevazioni

Livello Programmatico

Indicatore Storico Target
2012

Target
2013

Target
2014

Risultato
31/3

Risultato
30/6

Risultato
31/12

Risultato
31/10

Ragg. % Scost.
assoluto

Scost.
relativo

Inizio previsto fine prevista inizio effettivo fine effettiva

Note

Stato

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

03.05.01.02 Obiettivo Opere di
completamento Bretella

01/01/2014 31/12/2014

Raggiungimento Azione 1 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 2 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 3 No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.01.02.01 Azione Approvazione
perizia di variante

01/01/2014 31/01/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

03.05.01.02.02 Azione Ultimazione dei
lavori

01/02/2014 07/02/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

03.05.01.02.03 Azione Ammissibilità del
certificato di regolare esecuzione

08/02/2014 23/05/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

03.05.01.03 Obiettivo Lavori di
riqualificazione di Via Pietro Micca

01/01/2014 31/12/2014

Raggiungimento Azione 1 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 2 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 3 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 4 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 5 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 6 No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.01.03.01 Azione Lavori di
demolizione alberature e nuova
condotta del gas

01/01/2014 31/08/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

03.05.01.03.02 Azione subentro
incarico Geom. Livio Salvagnin per

01/09/2014 15/09/2014
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Consuntivazione
Rilevazioni

Livello Programmatico

Indicatore Storico Target
2012

Target
2013

Target
2014

Risultato
31/3

Risultato
30/6

Risultato
31/12

Risultato
31/10

Ragg. % Scost.
assoluto

Scost.
relativo

Inizio previsto fine prevista inizio effettivo fine effettiva

Note

Stato

attività di service con Geom. Mirco
Sarto

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

03.05.01.03.03 Azione Verifica progetto
preliminare e relativa approvazione

16/09/2014 15/10/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

03.05.01.03.04 Azione Avvio del
Procedimento nei confronti dei
proprietari in cui devono essere eseguiti
i lavori

16/09/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

03.05.01.03.05 Azione Verifica -
validazione progetto esecutivo e
relativa approvazione

16/10/2014 30/11/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

03.05.01.03.06 Azione Determina a
contrarre e gara

01/12/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

03.05.01.04 Obiettivo Sistemazione
stradale Via Kennedy, Via Risorgimento
e aree laterali

01/01/2014 31/12/2014

Raggiungimento Azione 1 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 2 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 3 No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.01.04.01 Azione atto di indirizzo
al settore lavori pubblici

01/01/2014 20/02/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.01.04.02 Azione Affidamento
incarico progetto preliminare

21/02/2014 30/04/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.01.04.03 Azione Consegna e
verifica progetto preliminare

01/05/2014 19/06/2014
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Consuntivazione
Rilevazioni

Livello Programmatico

Indicatore Storico Target
2012

Target
2013

Target
2014

Risultato
31/3

Risultato
30/6

Risultato
31/12

Risultato
31/10

Ragg. % Scost.
assoluto

Scost.
relativo

Inizio previsto fine prevista inizio effettivo fine effettiva

Note

Stato

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.01.05 Obiettivo Attraversamenti
pedonali in Via Roma, Via Valmarana e
Via Marconi e sistemazione Via Marco
Polo

01/01/2014 31/12/2014

Raggiungimento Azione 1 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 2 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 3 No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.01.05.01 Azione Atto di indirizzo
al settore lavori pubblici

01/01/2014 27/03/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.01.05.02 Azione Affidamento
incarico progetto preliminare

20/02/2014 04/06/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.01.05.03 Azione Consegna e
verifica progetto preliminare

05/06/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.01.06 Obiettivo Manutenzioni
strade comunali territorio comunale
2013-2014

01/01/2014 31/12/2014

Raggiungimento Azione 1 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 2 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 3 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 4 No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.01.06.01 Azione Esecuzione
degli elaborati tecnici e amministrativi
per gara di manutenzione strade
comunali 2014 e richiesta offerte

01/01/2014 11/04/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì
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Consuntivazione
Rilevazioni

Livello Programmatico

Indicatore Storico Target
2012

Target
2013

Target
2014

Risultato
31/3

Risultato
30/6

Risultato
31/12

Risultato
31/10

Ragg. % Scost.
assoluto

Scost.
relativo

Inizio previsto fine prevista inizio effettivo fine effettiva

Note

Stato

03.05.01.06.02 Azione Ultimazione
lavori con impresa  Trevisan Srl affidati
nel 2013

01/01/2014 17/07/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.01.06.03 Azione Affidamento dei
lavori

12/04/2014 12/05/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.01.06.04 Azione Esecuzione dei
lavori e liquidazione

13/05/2014 04/09/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.01.07 Obiettivo Lavori di
riqualificazione di Via Cappello,
sistemazione marciapiedi ed
eliminazion barriere architettoniche

01/01/2014 31/12/2014

Raggiungimento Azione 1 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 2 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 3 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 4 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 5 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 6 No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.01.07.01 Azione Elaborazione
progetto definitivo-esecutivo, verifica e
approvazione

01/01/2014 23/04/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.01.07.02 Azione Determinazione
a contrarre

24/04/2014 24/04/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.01.07.03 Azione Lettere di invito,
gara, verifica requisiti e affidamento
definitivo

25/04/2014 06/06/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì
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Consuntivazione
Rilevazioni

Livello Programmatico

Indicatore Storico Target
2012

Target
2013

Target
2014

Risultato
31/3

Risultato
30/6

Risultato
31/12

Risultato
31/10

Ragg. % Scost.
assoluto

Scost.
relativo

Inizio previsto fine prevista inizio effettivo fine effettiva

Note

Stato

03.05.01.07.04 Azione Richiesta CIG e
compilazione schede AVCP

25/04/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.01.07.05 Azione Richiesta
documentazione per stipula contratto e
consegna lavori in via d'urgenza

07/06/2014 28/07/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.01.07.06 Azione Esecuzione dei
lavori

29/07/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.01.08 Obiettivo Lavori di
riqualificazione di Via Cappello,
sistemazione marciapiedi ed
eliminazione barriere architettoniche -
opere complementari

01/01/2014 31/12/2014

Raggiungimento Azione 1 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 2 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 3 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 4 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 5 No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.01.08.01 Azione Elaborazione
progetto esecutivo, opere
complementari, verifica e approvazione

01/09/2014 24/09/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.01.08.02 Azione Determinazione
affidamento lavori

25/09/2014 25/09/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.01.08.03 Azione Richiesta
documentazione per stipula contratto e
consegna lavori

26/09/2014 15/10/2014
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Consuntivazione
Rilevazioni

Livello Programmatico

Indicatore Storico Target
2012

Target
2013

Target
2014

Risultato
31/3

Risultato
30/6

Risultato
31/12

Risultato
31/10

Ragg. % Scost.
assoluto

Scost.
relativo

Inizio previsto fine prevista inizio effettivo fine effettiva

Note

Stato

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.01.08.04 Azione Richiesta CIG e
compilazione schede AVCP

26/09/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.01.08.05 Azione Esecuzione
lavori

16/10/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.02 Progetto Valorizzazione del
territorio e dell'ambiente urbano
attraverso la realizzazione di opere di
urbanizzazione e arredo

01/01/2014 31/12/2016

03.05.02.01 Obiettivo Completamento
della Piazza di Noventa centro

01/01/2014 31/12/2014

Raggiungimento Azione 1 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 2 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 3 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 4 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 5 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 6 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 7 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 8 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 9 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 10 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 11 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 12 No Sì 100% 0 0%Sì Azione realizzata per quanto possibile, la fornitura
dei cestini non è stata possibile causa fallimento
della ditta.

03.05.02.01.01 Azione Elaborazione
documentazione per

01/01/2014 05/01/2014
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Consuntivazione
Rilevazioni

Livello Programmatico

Indicatore Storico Target
2012

Target
2013

Target
2014

Risultato
31/3

Risultato
30/6

Risultato
31/12

Risultato
31/10

Ragg. % Scost.
assoluto

Scost.
relativo

Inizio previsto fine prevista inizio effettivo fine effettiva

Note

Stato

gara affidamento del servizio di
manutenzione delle fontane

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

03.05.02.01.02 Azione Elaborazione
documentazione per gara e richiesta
offerte per la manutenzione del verde e
la gestione dell'impianto di irrigazione
biennio 2014-2015

01/01/2014 18/02/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

03.05.02.01.03 Azione Elaborazione
gara per richiesta offerta manutenzione
sedute in legno Piazza Europa

01/01/2014 24/02/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

03.05.02.01.04 Azione sistemazione dei
vizi riscontrati e segnalati all'impresa e
al collaudatore

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

03.05.02.01.05 Azione collaudo
dell'opera

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

03.05.02.01.06 Azione Affidamento del
servizio di manutenzione delle fontane

06/01/2014 04/02/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

03.05.02.01.07 Azione Gestione del
servizio fontane

05/02/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

03.05.02.01.08 Azione Affidamento del
servizio per la manutenzione del verde
e la gestione dell'impianto di irrigazione
biennio 2014-2015

19/02/2014 07/04/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì
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Livello Programmatico

Indicatore Storico Target
2012

Target
2013

Target
2014

Risultato
31/3

Risultato
30/6

Risultato
31/12

Risultato
31/10

Ragg. % Scost.
assoluto

Scost.
relativo

Inizio previsto fine prevista inizio effettivo fine effettiva

Note

Stato

03.05.02.01.09 Azione Affidamento dei
lavori manutenzione sedute in legno
Piazza Europa

25/02/2014 26/03/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

03.05.02.01.10 Azione Esecuzione dei
lavori e liquidazione manutenzione
sedute in legno Piazza Europa

27/03/2014 31/07/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 0% -1 -100%No

03.05.02.01.11 Azione Gestione del
contratto del servizio per la
manutenzione del verde e la gestione
dell'impianto di irrigazione  biennio
2014-2015

08/04/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

03.05.02.01.12 Azione Gara  e
affidamento della fornitura delle resine
per la fontana  e di nr. 4 cestini

01/07/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

03.05.02.02 Obiettivo Ristrutturazione
illuminazione pubblica Piovego

01/01/2014 31/12/2014

Raggiungimento Azione 1 No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.02.02.01 Azione Ammissibilità del
certificato di regolare esecuzione

01/01/2014 28/02/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

03.05.02.03 Obiettivo Lavori di
sistemazione della sede municipale

01/01/2014 31/12/2014

Raggiungimento Azione 1 No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.02.03.01 Azione Ammissibilità del
certificato di regolare esecuzione

01/01/2014 11/03/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì
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Indicatore Storico Target
2012

Target
2013

Target
2014

Risultato
31/3

Risultato
30/6

Risultato
31/12

Risultato
31/10

Ragg. % Scost.
assoluto

Scost.
relativo

Inizio previsto fine prevista inizio effettivo fine effettiva

Note

Stato

03.05.02.04 Obiettivo Demolizione casa
"Ex Franceschi"

01/01/2014 31/12/2014

Raggiungimento Azione 1 No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.02.04.01 Azione Ammissibilità del
certificato di regolare esecuzione

01/01/2014 26/03/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

03.05.02.05 Obiettivo Adeguamento
normativo palestra del capoluogo

01/01/2014 31/12/2014

Raggiungimento Azione 1 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 2 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 3 No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.02.05.01 Azione Conferimento
incarico professionale per la redazione
del progetto preliminare

01/01/2014 15/01/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.02.05.02 Azione Verifica progetto
preliminare e relativa approvazione

16/01/2014 13/03/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.02.05.03 Azione prove
geologiche e idrogeologiche per verifica
sismica

14/03/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.02.06 Obiettivo Lavori di
Ampliamento e ristrutturazione impianto
di illuminazione pubblica Via Arg. dx
Piovego, Via Sabbioni e Via Arg. sx
Piovego

01/01/2014 31/12/2014

Raggiungimento Azione 1 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 2 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 3 No Sì 100% 0 0%Sì
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Indicatore Storico Target
2012

Target
2013

Target
2014

Risultato
31/3

Risultato
30/6

Risultato
31/12

Risultato
31/10

Ragg. % Scost.
assoluto

Scost.
relativo

Inizio previsto fine prevista inizio effettivo fine effettiva

Note

Stato

Raggiungimento Azione 4 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 5 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 6 No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.02.06.01 Azione predisposizione
richiesta di concessione Genio Civile

01/01/2014 26/03/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.02.06.02 Azione Atto di indirizzo
per utilizzo economie

01/01/2014 27/03/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.02.06.03 Azione Autorizzazione
Genio civile

27/03/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.02.06.04 Azione Affidamento
incarico progetto preliminare

28/03/2014 30/04/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.02.06.05 Azione Predisposizione
preventivo di spesa e gara per
interramento cavidotto in Via Argine dx
Piovego

01/05/2014 13/05/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.02.06.06 Azione Affidamento
lavori interramento cavidotto

13/06/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.02.07 Obiettivo Ristrutturazione
impianto di illuminazione pubblica via
Cucchetti- 1 lotto funzionale

01/01/2014 31/12/2014

Raggiungimento Azione 1 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 2 No Sì 100% 0 0%Sì
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Indicatore Storico Target
2012

Target
2013

Target
2014

Risultato
31/3

Risultato
30/6

Risultato
31/12

Risultato
31/10

Ragg. % Scost.
assoluto

Scost.
relativo

Inizio previsto fine prevista inizio effettivo fine effettiva

Note

Stato

Raggiungimento Azione 3 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 4 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 5 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 6 No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.02.07.01 Azione incarico
professionale per la progettazione
preliminare

01/01/2014 15/01/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.02.07.02 Azione verifica progetto
preliminare e approvazione

16/01/2014 20/06/2014

Sì/No No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.02.07.03 Azione incarico
progettazione definitiva-esecutiva-D.L.
e coordinatore

21/06/2014 30/06/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.02.07.04 Azione Predisposizione
elaborati per acquisizione pareri enti

01/07/2014 15/09/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.02.07.05 Azione Acquisizione
pareri Enti

16/09/2014 15/11/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.02.07.06 Azione Verifica progetto
definitivo-esecutivo e approvazione

16/11/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.02.08 Obiettivo Lavori di
riqualificazione normativa della sede
municipale

01/01/2014 31/12/2014

Raggiungimento Azione 1 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 2 No Sì 100% 0 0%Sì
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Indicatore Storico Target
2012

Target
2013

Target
2014

Risultato
31/3

Risultato
30/6

Risultato
31/12

Risultato
31/10

Ragg. % Scost.
assoluto

Scost.
relativo

Inizio previsto fine prevista inizio effettivo fine effettiva

Note

Stato

Raggiungimento Azione 3 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 4 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 5 No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.02.08.01 Azione Atto di indirizzo
al settore lavori pubblici

01/01/2014 27/03/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.02.08.02 Azione Affidamento
incarico progetto preliminare

20/02/2014 15/05/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.02.08.03 Azione Consegna e
verifica progetto preliminare

30/04/2014 30/07/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.02.08.04 Azione Incarico per la
progettazione preliminare-definitivo per
accedere al contributo regionale

15/09/2014 30/09/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.02.08.05 Azione Approvazione
progetto preliminare-definitivo e
trasmissione elaborati in Regione

01/10/2014 22/10/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.02.09 Obiettivo Completamento
opere del cimitero - 3 e 4 stralcio - 1°
lotto funzionale

01/01/2014 31/12/2014

Raggiungimento Azione 1 No Sì 0% non conferito incarico in quanto l'opera non è stata
inserita nell'elenco annuale del 2015

03.05.02.09.01 Azione Affidamento
incarico progetto preliminare

15/11/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 0%

03.05.02.10 Obiettivo Nuova casa della
salute

01/01/2014 31/12/2014
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Livello Programmatico

Indicatore Storico Target
2012

Target
2013

Target
2014

Risultato
31/3

Risultato
30/6

Risultato
31/12

Risultato
31/10

Ragg. % Scost.
assoluto

Scost.
relativo

Inizio previsto fine prevista inizio effettivo fine effettiva

Note

Stato

Raggiungimento Azione 1 No Sì 0% non eseguito in quanto l'amministrazione intende
realizzare l'opera mediante contributo di Enti diversi

03.05.02.10.01 Azione Affidamento
documentoi preliminare alla
progettazione

30/11/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 0%

03.05.02.11 Obiettivo Attività di
manutenzione del cimitero del
capoluogo

01/01/2014 31/12/2014

Raggiungimento Azione 1 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 2 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 3 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 4 No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.02.11.01 Azione Verifica e
approvazione progetto esecutivo

15/09/2014 24/09/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.02.11.02 Azione Determina a
contrarre e gara per affidamento lavori

25/09/2014 25/09/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.02.11.03 Azione Verifica offerte,
verifica requisiti e affidamento

26/09/2014 31/10/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.02.11.04 Azione Esecuzione
lavori

01/11/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.02.12 Obiettivo PICIL - Piano
dell'illuminazione per il contenimento
dell'inquinamento luminoso

01/01/2014 31/12/2014

Raggiungimento Azione 1 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 2 No Sì 100% 0 0%Sì
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Livello Programmatico

Indicatore Storico Target
2012

Target
2013

Target
2014

Risultato
31/3

Risultato
30/6

Risultato
31/12

Risultato
31/10

Ragg. % Scost.
assoluto

Scost.
relativo

Inizio previsto fine prevista inizio effettivo fine effettiva

Note

Stato

Raggiungimento Azione 3 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 4 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 5 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 6 No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.02.12.01 Azione Determina per la
selezione dei professionisti

01/01/2014 13/02/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.02.12.02 Azione Lettera d'invito
per l'offerta, verifica delle offerte,
esclusione e affidamento definitivo
dell'incarico

14/02/2014 22/04/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.02.12.03 Azione Elaborazione del
piano, verifica con l'Arpav e
approvazione PICIL

23/04/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.02.12.04 Azione Affidamento ad
impresa di incarico di assistenza per la
verifica dell'impianto di illuminazione
pubblica esistente.

09/09/2014 01/10/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.02.12.05 Azione Incarico per la
progettazione preliminare-definitivo per
accedere al contributo regionale

15/09/2014 30/09/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.02.12.06 Azione Approvazione
progetto preliminare-definitivo e
trasmissione elaborati in Regione

01/10/2014 22/10/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.03 Progetto Programmazione
OO.PP. e investimenti

01/01/2014 31/12/2016
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Livello Programmatico

Indicatore Storico Target
2012

Target
2013

Target
2014

Risultato
31/3

Risultato
30/6

Risultato
31/12

Risultato
31/10

Ragg. % Scost.
assoluto

Scost.
relativo

Inizio previsto fine prevista inizio effettivo fine effettiva

Note

Stato

03.05.03.01 Obiettivo Programma
Triennale 2015-2017 ed Annuale

01/01/2014 31/12/2014

Raggiungimento Azione 1 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 2 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 3 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 4 No Sì 100% 0 0%Sì

03.05.03.01.01 Azione Discussione
degli obbiettivi da raggiungere nel
triennio ed elaborazione del programma
triennale 2015-2017 ed elenco annuale
2015

01/01/2014 15/10/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

03.05.03.01.02 Azione elaborazione
studio di fattibilità

16/10/2014 15/11/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

03.05.03.01.03 Azione Elaborazione del
programma e predisposizione proposta
di delibera per approvazione

16/11/2014 30/11/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

03.05.03.01.04 Azione pubblicazione
programma triennale 2015-2017 ed
elenco annuale 2015

01/12/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

04 Linea LINEA 4:INVESTIMENTI IN
ISTRUZIONE E CONOSCENZA

01/01/2011 31/12/2016

04.07 Programma 7 Attività per
l'istruzione e servizi scolastici

01/01/2014 31/12/2016

04.07.01 Progetto Trasporto scolastico
e servizi di diritto allo studio

01/01/2014 31/12/2016

04.07.01.01 Obiettivo Piano delle
attività consolidate

01/01/2014 31/12/2014

REFEZIONE: accertato mensa (anno
solare)

167.134 0%
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Livello Programmatico

Indicatore Storico Target
2012

Target
2013

Target
2014

Risultato
31/3

Risultato
30/6

Risultato
31/12

Risultato
31/10

Ragg. % Scost.
assoluto

Scost.
relativo

Inizio previsto fine prevista inizio effettivo fine effettiva

Note

Stato

TRASPORTO SCOLASTICO:
accertato trasporto (anno solare)

60.415 0%

DIRITTO STUDIO: contributo totale
per borse di studio comunale a.s.
in corso

1.500 1.500 0%

REFEZIONE: costo appalto mensa
sc.a.s. in corso

217.531 0%

TRASPORTO SCOLASTICO: costo
appalto trasporto sc.a.s. in corso

140.641 0%

numero pasti serviti anno
scolastico

26.084 26.084 0%

DIRITTO STUDIO: n. richieste
contrib.borse di studio comunali a.
s. in corso

6 6 0%

DIRITTO STUDIO: n. richieste
contrib.regionale libri di testo a.s.
in corso

26 26 0%

REFEZIONE: n. utenti mensa a.s. in
corso

302 302 0%

TRASPORTO SCOLASTICO: n. utenti
trasporto sc.a.s. in corso

297 297 0%

04.07.01.01.01 Azione Contributo alle
Scuole dell'Infanzia Paritarie Anno
scolastico 2013/14 e Anno scolastico
2014/2015

01/01/2014 31/12/2014 01/01/2013 30/04/2013

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

04.07.01.01.02 Azione Servizio di
trasporto scolastico

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

04.07.01.01.03 Azione Servizio Mensa
scolastica

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

04.07.01.01.04 Azione Libri di testo
Primaria

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

04.07.01.01.05 Azione Borse di studio 01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

04.07.01.01.06 Azione Progetto
Educazione alimentare per la

01/01/2014 31/12/2014
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Indicatore Storico Target
2012

Target
2013

Target
2014

Risultato
31/3

Risultato
30/6

Risultato
31/12

Risultato
31/10

Ragg. % Scost.
assoluto

Scost.
relativo

Inizio previsto fine prevista inizio effettivo fine effettiva

Note

Stato

scuola primaria

04.07.01.01.07 Azione Contributo
annuale Nido Integrato anno scolastico
2014/15

01/03/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

04.07.01.01.08 Azione Gara per l'
affidamento trasporto scolastico anno
2014/15

30/06/2014 15/09/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

04.07.01.01.09 Azione Gara
affidamento del servizio di mensa
scolastica ( a. scol. 2014/15 - 2015/16)

01/07/2014 15/09/2014

04.07.01.01.10 Azione Contributo alle
Scuole dell'Infanzia Paritarie - saldo

01/07/2014 30/09/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

04.07.01.01.11 Azione Contributo
annuale Nido Integrato - saldo
2013/2014

31/12/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

04.07.01.02 Obiettivo Servizio Pedibus 01/01/2014 31/12/2014

04.07.01.02.01 Azione Mantenimento
servizio pedibus

21/09/2014 31/12/2014

n. bambini fruitori pedibus anno
scolastico in corso

44 30 100% 0 0%30

04.07.02 Progetto Attività in
collaborazione con le scuole

01/01/2014 31/12/2016

04.07.02.01 Obiettivo Diritto allo studio 01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 0%

04.07.02.01.01 Azione Banca Dati
benifici economici

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 0% l'ufficio ha raccolto le dichiarazioni ISEE necessarie
all'applicazione delle tariffe agevolate di mensa e
trasporto scolastico ma non le ha inserite nella
banca dati - ha però confezionato un dossier
specifico
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Indicatore Storico Target
2012

Target
2013

Target
2014

Risultato
31/3

Risultato
30/6

Risultato
31/12

Risultato
31/10

Ragg. % Scost.
assoluto

Scost.
relativo

Inizio previsto fine prevista inizio effettivo fine effettiva

Note

Stato

04.07.02.01.02 Azione Piano di Diritto
allo studio

01/06/2014 31/12/2014

progetti didattici 1 0% il piano di diritto allo studio non è stato approvato
ma gli obiettivi ed i progetti didattici sono stati
concordati con il dirigente scolastico

04.07.02.02 Obiettivo Promozione di
attività per favorire una rete fra ente
locale, scuola, famiglia e comunità.

01/01/2014 31/12/2014

04.07.02.02.01 Azione Attività di
informazione sull'educazione civica
nelle scuole

01/01/2014 31/12/2014

04.07.02.02.02 Azione Settembre
pedagogico per la parte a carico del
Settore Cultura

01/07/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

04.09 Programma 9 Attività culturali e
manifestazioni del tempo libero

01/01/2014 31/12/2016

04.09.01 Progetto Promozione culturale
e partecipazione delle realtà associative

01/01/2014 31/12/2016

04.09.01.01 Obiettivo Progetto di
promozione alla lettura e al territorio

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 0%

04.09.01.01.01 Azione Progetti di
lettura per le scuole dell'infanzia e
primarie

01/01/2014 31/05/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

04.09.01.01.02 Azione Progetto "Le
città invisibili"

15/09/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

04.09.01.02 Obiettivo Garantire le
attività consolidate del settore sport

01/01/2014 31/12/2014

SPORT: n. impianti sportivi
(palestre e campi)

6 6 0%

SPORT: contributi alla promozione
della pratica sportiva (ass.
convenzionate e non

36.000 36.000 0%
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Livello Programmatico

Indicatore Storico Target
2012

Target
2013

Target
2014

Risultato
31/3

Risultato
30/6

Risultato
31/12

Risultato
31/10

Ragg. % Scost.
assoluto

Scost.
relativo

Inizio previsto fine prevista inizio effettivo fine effettiva

Note

Stato

convenzionate)

SPORT: contributi alle associazioni
convenzionate

56.500 56.500 0%

SPORT: n. patrocini concessi per
manifestazioni sportive

10 10 0%

SPORT: n. società sportive
monitorate

9 9 0%

04.09.01.02.01 Azione Vetrina dello
Sport

01/04/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì 100% 0 0%Sì

04.09.01.03 Obiettivo Piano delle
attività culturali e manifestazioni del
tempo libero

01/01/2014 31/12/2014

CULTURA: n. utilizzi locali e spazi
per attività culturali

34 34 0%

CULTURA: n. utilizzi locali e spazi
per attività scolastiche

94 94 0%

CULTURA: n. utilizzi locali e spazi
per attività sportive

6 6 0%

04.09.01.03.01 Azione Giornata della
Memoria e del Ricordo - recital
letterario

01/01/2014 05/02/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì 100% 0 0%Sì

04.09.01.03.02 Azione "Marzo Donna":
attività varie

01/01/2014 30/04/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì 100% 0 0%Sì

04.09.01.03.03 Azione Concerti delle
Corali "Da Palestrina" e "Armonia
Mundi"

01/03/2014 26/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì 100% 0 0%Sì

04.09.01.03.04 Azione Festa del
volontariato

15/04/2014 30/06/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì 100% 0 0%Sì

04.09.01.03.05 Azione Saggio del
laboratorio Teatronove

01/05/2014 30/06/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì 100% 0 0%Sì
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Livello Programmatico

Indicatore Storico Target
2012

Target
2013

Target
2014

Risultato
31/3

Risultato
30/6

Risultato
31/12

Risultato
31/10

Ragg. % Scost.
assoluto

Scost.
relativo

Inizio previsto fine prevista inizio effettivo fine effettiva

Note

Stato

04.09.01.03.06 Azione Festa d'estate
con Associazione Tempo Libero

01/05/2014 01/07/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì 100% 0 0%Sì

04.09.01.03.07 Azione Rassegna
Estiva e Cinema Estate

01/05/2014 30/09/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì 100% 0 0%Sì

04.09.01.03.08 Azione Estate in Piazza 01/05/2014 31/12/2014

15 / 4 0%375%

04.09.01.03.09 Azione Fiera d'Autunno 01/07/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì 100% 0 0%Sì

04.09.01.03.10 Azione Organizzazione
del laboratorio teatrale per bambini,
ragazzi e adulti  (a.s. 201-2015)

01/09/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì 100% 0 0%Sì

04.09.01.03.11 Azione Natale e dintorni 01/10/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì 100% 0 0%Sì

04.09.01.04 Obiettivo Contributi ad enti
ed associazioni per la promozione del
territorio e feste varie

01/01/2014 31/12/2014

PATROCINI: n. associazioni
beneficiarie contributi ad enti ed
associazioni per la promozione del
territorio e feste varie

6 6 0%

04.09.01.05 Obiettivo Contributi vari ad
associazioni

01/01/2014 31/12/2014

PATROCINI: n. associazioni
beneficiarie contributi ad enti ed
associazioni per la promozione del
territorio e feste varie

6 6 0%

04.09.01.06 Obiettivo Garantire le
attività consolidate dei servizi
bibliotecari

01/01/2014 31/12/2014
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Livello Programmatico

Indicatore Storico Target
2012

Target
2013

Target
2014

Risultato
31/3

Risultato
30/6

Risultato
31/12

Risultato
31/10

Ragg. % Scost.
assoluto

Scost.
relativo

Inizio previsto fine prevista inizio effettivo fine effettiva

Note

Stato

BIBLIOTECA: n. testi nuovi
acquistati

875 650 0%

BIBLIOTECA: n. nuovo materiale
acquistato in un anno (dvd, e altro)

157 145 0%

BIBLIOTECA: n. manifestazioni o
eventi organizzati

22 22 0%

BIBLIOTECA: n. medio settimanale
utenti biblioteca

492 492 0%

BIBLIOTECA: n. nuovi iscritti 303 190 0% Il dato è riferito agli utenti attivi e non al numero dei
nuovi iscritti

BIBLIOTECA: ore apertura
biblioteca settimanali

24 28 0%

BIBLIOTECA: n. prestiti 26.085 24.257 0%

BIBLIOTECA: totale patrimonio
librario (n. volumi al 31.12)

15.520 12.295 0% Il dato si riferisce al patrimoio librario e
documentario

BIBLIOTECA: n. utenti wifi 0 30 0%

04.09.01.06.01 Azione Letture animate
in biblioteca

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì 100% 0 0%Sì

04.09.01.06.02 Azione Progetto di
promozione della lettura in digitale -
prima fase sperimentale

01/01/2014 31/12/2014

04.09.01.06.03 Azione Festa della
biblioteca e nati per leggere.

01/10/2014 30/10/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì 100% 0 0%Sì

04.09.01.07 Obiettivo Incentivare le
attività proposte dalle associazioni locali

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 0%

04.09.01.07.01 Azione Gestioni spazi
comunali e non

01/01/2014 31/12/2014

Numero domande presentate 159 100% 0 0%159

domande soddisfatte 128 100% 0 0%128

giorni di utilizzo 135 100% 0 0%135

04.09.01.08 Obiettivo Progetto "Scenari
di carta"

01/01/2014 31/12/2014
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Livello Programmatico

Indicatore Storico Target
2012

Target
2013

Target
2014

Risultato
31/3

Risultato
30/6

Risultato
31/12

Risultato
31/10

Ragg. % Scost.
assoluto

Scost.
relativo

Inizio previsto fine prevista inizio effettivo fine effettiva

Note

Stato

04.09.01.08.01 Azione Scenari di carta 12/09/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

04.12 Programma 12 Edilizia Scolastica 01/01/2014 31/12/2016

04.12.01 Progetto Interventi su scuole 01/01/2014 31/12/2016

04.12.01.01 Obiettivo Plesso unico
scuola primaria

01/01/2014 31/12/2014

Raggiungimento Azione 1 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 2 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 3 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 4 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 5 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 6 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 7 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 8 No Sì 100% 0 0%Sì

04.12.01.01.01 Azione Affidamento del
servizio degli impianti elettrici ed
idraulici

01/01/2014 27/03/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

04.12.01.01.02 Azione Affidamento del
servizi di manutenzione serramenti

01/01/2014 04/04/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

04.12.01.01.03 Azione illuminazione
pubblica primo stralcio- ultimazione dei
lavori e collaudo

01/01/2014 09/04/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

04.12.01.01.04 Azione Presentazione
pratica VV.FF. di prevenzione incendi
per polo

01/01/2014 28/05/2014
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Indicatore Storico Target
2012

Target
2013

Target
2014

Risultato
31/3

Risultato
30/6

Risultato
31/12

Risultato
31/10

Ragg. % Scost.
assoluto

Scost.
relativo

Inizio previsto fine prevista inizio effettivo fine effettiva

Note

Stato

scolastico e impianto fotovoltaico

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

04.12.01.01.05 Azione Progettazione,
gara e affidamento lavori per
realizzazione cortile interno

01/01/2014 27/06/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

04.12.01.01.06 Azione Esecuzione
interventi per sistemazione vizi

01/01/2014 30/06/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

04.12.01.01.07 Azione Predisposizione
atti per presentazione deroga mensa e
SCIA VV.FF.

29/05/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

04.12.01.01.08 Azione Esecuzione dei
lavori per la realizzazione del
marciapiede interno

28/06/2014 05/09/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

04.12.01.02 Obiettivo Ampliamento
scuola media Santini

01/01/2014 31/12/2014

Raggiungimento Azione 1 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 2 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 3 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 4 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 5 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 6 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 7 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 8 No Sì 100% 0 0%Sì
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Indicatore Storico Target
2012

Target
2013

Target
2014

Risultato
31/3

Risultato
30/6

Risultato
31/12

Risultato
31/10

Ragg. % Scost.
assoluto

Scost.
relativo

Inizio previsto fine prevista inizio effettivo fine effettiva

Note

Stato

Raggiungimento Azione 9 No Sì 100% 0 0%Sì

04.12.01.02.01 Azione Affidamento del
servizio per acquisizione parere VV.FF

01/01/2014 15/01/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

04.12.01.02.02 Azione Acquisizione
parere ULSS 16

01/01/2014 11/03/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

04.12.01.02.03 Azione Affidamento del
servizio per le attività afferenti alla
verifica preventiva dell'interesse
archeologico

01/01/2014 16/04/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

04.12.01.02.04 Azione Verifica progetto
definitivo e successiva approvazione

01/01/2014 07/06/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

04.12.01.02.05 Azione Presentazione
pratica VV.FF. per ottenimento parere

16/01/2014 03/07/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

04.12.01.02.06 Azione Affidamento dei
lavori per l'esecuzione degli scavi per la
verifica archeologica

17/04/2014 15/05/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

04.12.01.02.07 Azione Esecuzione
degli scavi, verifica archeologica,
relazione e completamento della pratica

16/05/2014 18/07/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

04.12.01.02.08 Azione Verifica e
validazione del progetto esecutivo,
condizionata all'acquisizione del parere
dei VV.FF.

08/06/2014 31/12/2014
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Indicatore Storico Target
2012

Target
2013

Target
2014

Risultato
31/3

Risultato
30/6

Risultato
31/12

Risultato
31/10

Ragg. % Scost.
assoluto

Scost.
relativo

Inizio previsto fine prevista inizio effettivo fine effettiva

Note

Stato

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

04.12.01.02.09 Azione Predisposizione
elaborati per domanda di contributo LR
59/99

01/08/2014 29/08/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

05 Linea LINEA 5:UN PAESE DEL
BUON GOVERNO

01/01/2011 31/12/2016

05.01 Programma 1 Gestione delle
risorse economiche

01/01/2014 31/12/2016

05.01.01 Progetto Gestione del ciclo di
programmazione economica e delle
entrate

01/01/2014 31/12/2016

05.01.01.01 Obiettivo Gestione del
Bilancio

01/01/2014 31/12/2014

BILANCIO: n. atti di impegno 1.015 850 0% 230 27%1.080

BILANCIO: n. mandati di
pagamento

2.583 2.800 91% -254 -9%2.546

BILANCIO: fatture registrate per
servizi istituzionali (acquisti)

1.907 1.900 0% 46 2%1.946

BILANCIO: n. atti di accertamento 257 290 90% -29 -10%261

BILANCIO: n. reversali di incasso 2.074 2.100 88% -250 -12%1.850

FINANZIARIA: n. deliberazioni di
variazione di bilancio assunte

2 2 100% 0 0%2

FINANZIARIA: buoni pagamento
economato

371 300 100% 0 0%300

FINANZIARIA: buoni d'incasso
economato

157 100 37% 36 36%136

BILANCIO: n. sedute organo di
revisione

8 8 100% 0 0%8

BILANCIO: n. deliberazioni di
prelevamento dal fondo di riserva

0 1 0% -1 -100%0

05.01.01.02 Obiettivo Gestione imposte
ICI - IMU - TASI

01/01/2014 31/12/2014

N. accertamenti ai fini ICI 364 300 100% -180 -60%120

TRIBUTI: importo accertato da
accertamenti

2.490.408 2.730.000 100% 60.430 2%2.790.430

N. ricorsi sugli accertamenti ICI 1 0%3
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2014

Risultato
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30/6
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31/12

Risultato
31/10

Ragg. % Scost.
assoluto

Scost.
relativo

Inizio previsto fine prevista inizio effettivo fine effettiva

Note

Stato

05.01.01.03 Obiettivo Gestione attività
recupero ICI

01/01/2014 31/12/2014

TRIBUTI: importo accertato da
accertamenti

92.488 116.000 98% -2.897 -2%113.103

Importo riscosso per recupero ICI
anni precedenti

79.760 96.000 85% -14.306 -15%81.694

05.01.01.04 Obiettivo Gestione altre
imposte

01/01/2014 31/12/2014

N. provvedimenti relativi alla
TOSAP

81 90 100% 59 66%149

05.01.01.05 Obiettivo Installazione
apparecchio POS

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 0% -1 -100%No E' stato trasmesso l'ordine ad agosto 2013.
L'apparecchio è arrivato a gennaio 2014.
L'apparecchio giunto ha problemi tecnici collegati
alla linea telefonica. E' stata richiesta la
sostituzione del POS ricevuto. Si prevede
l'attivazione del nuovo apparecchio entro il primo
semestre 2015.

05.01.01.06 Obiettivo Aggiornamento
inventario dei beni mobili e immobili
dell'Ente in base al D.lgs. n. 267/2000

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

05.01.01.07 Obiettivo
Ordinativo/mandato informatico

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

05.01.01.08 Obiettivo Avvio della nuova
contabilità degli Enti locali prevista dal
D.lgs. n. 118/2011

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

05.01.02 Progetto Monitoraggio attento
del patto di stabilità per le annualità di
riferimento secondo la normativa
vigente

01/01/2014 31/12/2016

05.01.02.01 Obiettivo Invio 2.
monitoraggio anno precedente

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

05.01.02.02 Obiettivo Invio obiettivi
patto di stabilità anno in corso

01/01/2014 31/12/2014
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Indicatore Storico Target
2012

Target
2013

Target
2014

Risultato
31/3

Risultato
30/6

Risultato
31/12

Risultato
31/10

Ragg. % Scost.
assoluto

Scost.
relativo

Inizio previsto fine prevista inizio effettivo fine effettiva

Note

Stato

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

05.01.02.03 Obiettivo Invio 1.
monitoraggio semestrale anno in corso

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

05.01.03 Progetto Delineazione delle
politica fiscale del Comune

01/01/2014 31/12/2016

05.01.03.01 Obiettivo Gestione della
riscossione coattiva a partire dal
01/01/2015

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì 0% E' stata concessa una proroga fino al 31/12/2015.
L'Ente sta valutando la situazione legislativa in
essere.
Potrà comunque avvalersi di un soggetto esterno in
base al contratto da stipulare con la ditta ABACO
per la riscossione dell'imposta di pubblicità e della
tosap

05.01.03.02 Obiettivo Collaborazione
con l'Agenzia delle Entrate finalizzata
all'invio da parte del Comune delle
segnalazioni qualificate

01/01/2014 31/12/2014

N. segnalazioni qualificate inviate
tramite SIATEL

5 100% 0 0%5

05.01.03.03 Obiettivo Sportello TASI 01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

05.02 Programma 2 Miglioramento dei
servizi istituzionali

01/01/2014 31/12/2016

05.02.01 Progetto Implementazione dei
servizi comunali

01/01/2014 31/12/2016

Realizzazione attività entro la data
prevista

No No No No 0% 1Sì

05.02.01.01 Obiettivo Gestione servizio
demografico e cimiteriale

01/01/2014 31/12/2014

DEMOGRAFICO: n. pratiche cambi
abitazione nell'ambito del Comune

99 99 100% 8 8%107

DEMOGRAFICO: n. procedimenti di
pubblicazione matrimonio

49 49 100% 5 10%54
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Indicatore Storico Target
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2014

Risultato
31/3

Risultato
30/6

Risultato
31/12

Risultato
31/10

Ragg. % Scost.
assoluto

Scost.
relativo

Inizio previsto fine prevista inizio effettivo fine effettiva

Note

Stato

DEMOGRAFICO: n. accertamenti
per irreperibilità

33 33 100% 44 100%77

DEMOGRAFICO: n. pratiche
immigrazione

472 472 89% -50 -11%422

DEMOGRAFICO: n. atti di stato
civile

355 355 100% 33 9%388

DEMOGRAFICO: n. cancellazioni
liste elettorali

358 358 99% -2 -1%356

DEMOGRAFICO: n. carte di identità 1.927 1.927 81% -358 -19%1.569

DEMOGRAFICO: n. certificati
attestanti la regolarità D.Lgs.30 o
2007

47 47 60% -19 -40%28

DEMOGRAFICO: n. certificati
rilasciati

4.375 4.375 89% -489 -11%3.886

DEMOGRAFICO: n. certificati storici
con ricerca d'archivio

30 30 100% 2 7%32

DEMOGRAFICO: n. iscrizioni liste
elettorali

415 415 100% 43 10%458

DEMOGRAFICO: ore settimanali di
apertura all'utenza

22 22 100% 0 0%22

DEMOGRAFICO: n. pratiche
emigrazione

360 360 93% -24 -7%336

DEMOGRAFICO: n. autentiche foto
passaporto

30 30 100% 0 0%30

SERVIZI CIMITERIALI: n.
concessioni cimiteriali rilasciate
(nuovi + rinnovi)

64 64 81% -12 -19%52

05.02.01.02 Obiettivo Elezioni membri
del Parlamento Europeo spettanti
all'Italia - 25 maggio 2014 -.

01/01/2014 30/06/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì Sì Sì 100% 0 0%

05.02.01.03 Obiettivo Tariffe
cimiteriali.Individuazione canone per
deposito provvisorio in loculo.

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

0%Sì

05.02.01.04 Obiettivo Garantire la
regolarità del servizio di segreteria

01/01/2014 31/12/2014

SEGRETERIA: n. accessi atti
richiesti

91 91 100% 4 4%95

SEGRETERIA: n. accessi atti
rilasciati

91 91 100% 4 4%95
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2012

Target
2013

Target
2014

Risultato
31/3

Risultato
30/6

Risultato
31/12

Risultato
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assoluto
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Inizio previsto fine prevista inizio effettivo fine effettiva

Note

Stato

SEGRETERIA: n. sedute Consiglio 7 7 86% -1 -14%6

SEGRETERIA: n. delibere (G e C) 168 168 100% 13 8%181

SEGRETERIA: n. sedute Giunte 32 32 100% 2 6%34

DEMOGRAFICI: n. cambi di
proprietà autoveicoli autenticati

83 83 98% -2 -2%81

SEGRETERIA: n. contratti 7 7 100% 1 14%8

SEGRETERIA: n contenziosi in
essere gestiti

8 10 100% 2 20%12

SEGRETERIA: n. appuntamenti del
sindaco gestiti

1.000 1.000 100% 35 4%1.035

05.02.01.05 Obiettivo Adempimenti in
attuazione art. 3, D.L. 174/2012,
convertito in L.n.213/2012: controlli
interni

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì 100% 0 0%Sì

05.02.01.06 Obiettivo Garantire la
regolarità del servizio protocollo e del
servizio messi

01/01/2014 31/12/2014

n. comunicazioni su PEC / n.
comunicazioni totali

0,59 0,59 64% -0,21 -36%0,38

MESSI: n. notifiche 898 1.340 64% -480 -36%860

PROTOCOLLO: n. pubblicazioni
all'albo pretorio on line

1.505 1.970 71% -579 -29%1.391

05.02.01.07 Obiettivo Gestione e
regolamentazione attività commerciale
all'interno del Comune

01/01/2014 31/12/2014

EDILIZIA: n. SCIA richieste 91 91 46% -49 -54%42

COMMERCIO: n. attività
commerciali esistenti rilevate

157 157 100% 168 100%325

COMMERCIO: n. autorizzazioni
rilasciate.

39 39 100% 80 100%119

COMMERCIO: n. sagre e
manifestazioni svolte

7 7 100% 4 57%11

05.02.01.08 Obiettivo Procedura ad
evidenza pubblica, per la concessione,
ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.163/06,
della struttura per la somministrazione

01/01/2014 31/12/2014
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Inizio previsto fine prevista inizio effettivo fine effettiva

Note

Stato

e ristorazione funzionalmente collegata
agli impianti sportivi siti in via Roma
n.141 a Noventa Padovana

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

05.02.01.09 Obiettivo Rilascio
autorizzazioni pluriennali di tipologia "A"

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì Il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni ha
trovato conclusione per la maggior parte delle
istanze presentate nell'anno 2014. La residua parte
si è completata nel primo semestre dell'anno 2015,
a causa dei tempi necessari al completamento
dell'istruttoria dipendenti dall'acquisizione del
DURC, documento notoriamente emesso dagli enti
previdenziali INPS ed INAIL.

05.02.01.10 Obiettivo Adeguamento
normativa L.R. 14 maggio 2013 n.8 per
gli adempimenti relativi al DURC.

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

05.02.01.11 Obiettivo Istituzione
posteggio isolato

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

05.02.01.12 Obiettivo Sviluppo nuovo
programma gestione pratiche
commerciali con la ditta Halley

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

05.02.01.12.01 Azione Acquisizione del
software

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

05.02.01.12.02 Azione Formazione del
personale dipendente

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

05.02.01.12.03 Azione Utilizzo del
software e caricamento dati anni

01/01/2014 31/12/2014
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Rilevazioni

Livello Programmatico

Indicatore Storico Target
2012

Target
2013

Target
2014

Risultato
31/3

Risultato
30/6

Risultato
31/12

Risultato
31/10

Ragg. % Scost.
assoluto

Scost.
relativo

Inizio previsto fine prevista inizio effettivo fine effettiva

Note

Stato

precedenti

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

05.02.01.13 Obiettivo Sviluppo ed
adeguamento SIT Comunale

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No No 0% 1Sì

05.02.01.13.01 Azione Verifica delle
necessità dei vari settori e scelta delle
priorità

01/01/2014 15/09/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

05.02.01.13.02 Azione inserimento dati
del tematismo prescetlo all'interno del
programma

16/09/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

05.02.01.14 Obiettivo Implementazione
nuove funzionalità per il cittadino sul
portale WEB

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì 0%

05.02.01.15 Obiettivo Garantire
l'assistenza informatica e lo sviluppo
della rete civica

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

05.02.01.16 Obiettivo Implementazione
server comunale - sistema di cloud -
disaster recovery

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì Non è stato possibile acquisire il macchinario a
causa del patto di stabilità 2012

05.02.01.17 Obiettivo Installazione e
utilizzo da parte dei dipendenti
comunali del software gratuito OPEN
OFFICE al posto del software OFFICE

01/01/2014 31/12/2014

Sì/No Sì 100% 0 0%Sì

05.02.01.17.01 Azione OPEN OFFICE -
INSTALLAZIONE

01/01/2014 31/12/2014
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Livello Programmatico

Indicatore Storico Target
2012

Target
2013

Target
2014

Risultato
31/3

Risultato
30/6

Risultato
31/12

Risultato
31/10

Ragg. % Scost.
assoluto

Scost.
relativo

Inizio previsto fine prevista inizio effettivo fine effettiva

Note

Stato

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

05.02.01.17.02 Azione OPEN OFFICE -
disinstallazione OFFICE

01/01/2014 31/12/2014 01/01/2012 31/12/2012

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì 0% L'attività è ancora in corso e si sta sviluppando a
seguito della sostituzione dei pc

05.02.01.17.03 Azione RISOLUZIONE
CRITICITA' DERIVANTI
DALL'INSTALLAZIONE - SUPPORTO
AGLI UTENTI

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 0%

05.02.01.18 Obiettivo Amministrazione
Trasparente. Gestione del portale
internet

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

05.02.01.19 Obiettivo Implementazione
del programma software  gestione
servizi cimiteriali

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

05.02.01.19.01 Azione Installazione
programma

01/01/2014 31/12/2014 01/01/2013 31/12/2013

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 0%

05.02.01.19.02 Azione Popolamento
programma

01/01/2014 31/12/2014 01/01/2013 31/12/2013 in corso

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì 0%

05.02.01.20 Obiettivo Notiziario
comunale

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

05.02.01.21 Obiettivo Affidamento del
servizio di trascrizione delle sedute di
Consiglio Comunale

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

05.02.01.22 Obiettivo Approvazione
nuovo regolamento per il
funzionamento della Commissione
Comunale di

01/01/2014 31/12/2014
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Indicatore Storico Target
2012

Target
2013

Target
2014

Risultato
31/3

Risultato
30/6

Risultato
31/12

Risultato
31/10

Ragg. % Scost.
assoluto

Scost.
relativo

Inizio previsto fine prevista inizio effettivo fine effettiva

Note

Stato

Vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

05.02.01.23 Obiettivo Acquisizione
nuovi pc per uffici comunali e notebook

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

05.02.01.24 Obiettivo Portale della
conservazione sostitutiva dei documenti
in formato elettronico

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 0% E' stata avviata nel corso del 2014 l'attività di
formazione. Occorre predisporre il manuale di
gestione e ulteriori contratti con la softwarehouse
Halley nel corso dell'anno 2015

05.02.01.25 Obiettivo Acquisizione di
un software gestionale per la TOSAP

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

05.02.01.26 Obiettivo Contenzioso
Kolbe

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

05.02.01.27 Obiettivo Delega
all'esercizio delle funzioni di cui alla
L.R.n.22/2002 all'ULSS 16. Pratiche
SUAP

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

05.02.01.28 Obiettivo Accreditamento
istituzionale ai sensi dell'art. 19 L.R.
n.22/2002.

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

05.02.01.28.01 Azione Oneri per
l'accreditamento.

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

05.02.01.28.02 Azione Adempimenti
titolo III e titolo IV L.R. n. 22/2002 e
D.G.R.V. N. 84/2007.

01/01/2014 31/12/2014
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Livello Programmatico

Indicatore Storico Target
2012

Target
2013

Target
2014

Risultato
31/3

Risultato
30/6

Risultato
31/12

Risultato
31/10

Ragg. % Scost.
assoluto

Scost.
relativo

Inizio previsto fine prevista inizio effettivo fine effettiva

Note

Stato

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

05.02.01.28.03 Azione Rilascio
accreditamento ai sensi L.R. n.22/2002
e D.G.R.V. n. 84/2007.

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

05.02.02 Progetto Svolgimento delle
attività relative alla fornitura di beni e
servizi

01/01/2014 31/12/2016

05.02.02.01 Obiettivo Servizio di
supporto di gara e altre attività

01/01/2014 31/12/2014

Raggiungimento Azione 1 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 2 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 3 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 4 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 5 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 6 No Sì 100% 0 0%Sì

05.02.02.01.01 Azione Predisposizione
progetto per recinzione ossario e
documenti amministrativi e richiesta
offerta

01/01/2014 15/01/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

05.02.02.01.02 Azione Supporto ufficio
manutenzioni per gara sostituzione
condizionatori municipio

01/01/2014 31/07/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

05.02.02.01.03 Azione Supporto per
attività di elaborazione documenti per
gara manutenzione parcheggio del
cimitero

01/01/2014 30/08/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

05.02.02.01.04 Azione Supporto ufficio
manutenzioni per manutenzioni presso
locale noventello

01/01/2014 31/12/2014
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Indicatore Storico Target
2012

Target
2013

Target
2014

Risultato
31/3

Risultato
30/6

Risultato
31/12

Risultato
31/10

Ragg. % Scost.
assoluto

Scost.
relativo

Inizio previsto fine prevista inizio effettivo fine effettiva

Note

Stato

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

05.02.02.01.05 Azione Affidamento
lavori per recinzione ossario

16/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

05.02.02.01.06 Azione Supporto per
attività affidamento service per
progettazione manutenzione cimitero

01/08/2014 15/09/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

05.02.02.02 Obiettivo Attività
amministrative relative a
Amministazione Trasparente,
anticorruzzione, AVCP (ora ANAC),
MEF

01/01/2014 31/12/2014

Raggiungimento Azione 1 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 2 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 3 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 4 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 5 No Sì 100% 0 0%Sì

05.02.02.02.01 Azione Accreditamento
Ministero ( contratti pubblici) per
inserimento programmazione triennale
e aggiornamenti

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

05.02.02.02.02 Azione Accreditamento
AVCP  per anagrafica unica stazione
appaltante

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

05.02.02.02.03 Azione Accreditamento
MEF per monitoraggio opere pubbliche
( BDAP)

01/01/2014 31/12/2014
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Indicatore Storico Target
2012

Target
2013

Target
2014

Risultato
31/3

Risultato
30/6

Risultato
31/12

Risultato
31/10

Ragg. % Scost.
assoluto

Scost.
relativo

Inizio previsto fine prevista inizio effettivo fine effettiva

Note

Stato

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

05.02.02.02.04 Azione Aggiornamento
schede opere pubbliche sopra i
150,000 ( SIMOG)

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

05.02.02.02.05 Azione Aggiornamento
dati trasparenza e anticorruzione

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

05.02.02.03 Obiettivo Gestione gara
per affidamento del servizio del gas

01/01/2014 31/12/2014

Raggiungimento Azione 1 No Sì 100% 0 0%Sì

Raggiungimento Azione 2 No Sì 100% 0 0%Sì

05.02.02.03.01 Azione Approvazione
convenzione Comune di Noventa
Padovana e Comune di Padova

01/01/2014 25/03/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

05.02.02.03.02 Azione Sottoscrizione
della convenzione

26/03/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

05.02.03 Progetto Ottimizzazione delle
procedure

01/01/2014 31/12/2016

05.02.03.01 Obiettivo Attività di
referente interno per Ufficio Unico
Controllo di Gestione

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

05.03 Programma 3 Gestione e
formazione delle risorse umane

01/01/2014 31/12/2016

05.03.01 Progetto Gestione delle
risorse umane

01/01/2014 31/12/2016

05.03.01.01 Obiettivo Gestione del
personale

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì
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Livello Programmatico

Indicatore Storico Target
2012

Target
2013

Target
2014

Risultato
31/3

Risultato
30/6

Risultato
31/12

Risultato
31/10

Ragg. % Scost.
assoluto

Scost.
relativo

Inizio previsto fine prevista inizio effettivo fine effettiva

Note

Stato

05.03.01.01.01 Azione Gestione del
personale.

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

05.03.01.02 Obiettivo Amministrazione
trasparente.

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

05.03.01.03 Obiettivo Inserimento e
gestione lavoratori di pubblica utilità.

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

05.03.01.04 Obiettivo Piano triennale
della formazione 2014/2016

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

05.03.01.05 Obiettivo Servizio
sostitutivo della mensa per i dipendenti
comunali. Gara di aggiudicazione.

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

05.03.01.06 Obiettivo Organizzazione
giornata di formazione per tutti i
dipendenti comunali in tema di
corruzione.

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

05.03.01.07 Obiettivo Regolamento per
la disciplina dell'incompatibilità e delle
autorizzazioni a prestazioni estranee
all'ufficio per i dipendenti del comune di
Noventa Padovana.

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

06 Linea LINEA 6:UNA COMUNITA' DI
RELAZIONI SOCIALI

01/01/2011 31/12/2016

06.08 Programma 8 Attività di
promozione sociale

01/01/2014 31/12/2016

06.08.01 Progetto Collaborazione con
enti pubblici e con

01/01/2014 31/12/2016
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Rilevazioni

Livello Programmatico

Indicatore Storico Target
2012

Target
2013

Target
2014

Risultato
31/3

Risultato
30/6

Risultato
31/12

Risultato
31/10

Ragg. % Scost.
assoluto

Scost.
relativo

Inizio previsto fine prevista inizio effettivo fine effettiva

Note

Stato

associazioni del territorio

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì No No 0%

06.08.01.01 Obiettivo Interventi e
contributi a favore di persone e
associazioni

01/01/2014 31/12/2014

CONTRIBUTI ECONOMICI: n.
richieste contributo regionale
affitti

17 71 37% -45 -63%26

CONTRIBUTI ECONOMICI: n.
contributi assegnati assistenza
economica adulti - anziani

196 296 100% 164 55%460

CONTRIBUTI ECONOMICI: n.
partecipanti soggiorni climatici

48 52 100% 1 2%53

CONTRIBUTI ECONOMICI: n.
richieste contrib.assegni maternità

12 15 100% 6 40%21

CONTRIBUTI ECONOMICI: n.
richieste contributi assistenza
economica adulti - anziani

205 220 100% 250 100%470

CONTRIBUTI ECONOMICI: n.
richieste integrazioni rette

10 12 83% -2 -17%10

CONTRIBUTI ECONOMICI: n.
richieste per assegni nucleo fam.
con 3 figli minori

18 7 0% 18 100%25

CONTRIBUTI ECONOMICI: n.
domande assegni di cura

55 63 60% -25 -40%38

CONTRIBUTI ECONOMICI: n.
richieste riduzione o esenzione
mensa, trasporto scolastico e retta
materna evase

7 8 50% -4 -50%4

CONTRIBUTI ECONOMICI: n.
richieste riduzione o esenzione
mensa, trasporto scolastico e rette
materne

7 7 71% -2 -29%5

CONTRIBUTI ECONOMICI: n. utenti
assistenza domiciliare o educativo

27 30 100% 7 23%37

CONTRIBUTI ECONOMICI: n. utenti
trasporto fasce deboli

42 48 92% -4 -8%44

CONTRIBUTI ECONOMICI: n. utenti
attività motoria terza età

189 168 0% 21 13%189

CONTRIBUTI ECONOMICI: n. utenti
trasporto terme

42 44 100% 6 14%50 A seguito di gara aggiudicata alla Associazione
Movimento Veneto Sport e Solidarietà, nel
settembre 2013 il trasporto non è più a carico del
Comune di Noventa Padovana

CONTRIBUTI ECONOMICI: importo
erogato nell'integrazione rette

14 12 100% -4 -33%8
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Livello Programmatico

Indicatore Storico Target
2012

Target
2013

Target
2014

Risultato
31/3

Risultato
30/6

Risultato
31/12

Risultato
31/10

Ragg. % Scost.
assoluto

Scost.
relativo

Inizio previsto fine prevista inizio effettivo fine effettiva

Note

Stato

case riposo anziani e disabili

06.08.01.02 Obiettivo Gestione delle
situazioni di disagio abitativo

01/01/2014 31/12/2014

Numero domande 0 58 0% NON E' STATO PUBBLICATO BANDO 2014, IN
OSSEQUIO A QUANTO DISPOSTO DALLA
LEGGE, POICHE' IN ATTESA DI CONSEGNA
ALLOGGI ATER DI NUOVA REALIZZAZIONE E
CONSEGUENTE SCORRIMENTO
GRADUATORIA 2013

Numero contratti 0 10 100% 3 30%13

06.08.01.03 Obiettivo Assegnazione
alloggi E.R.P. in via di realizzazione.

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

0%No LA REALIZZAZIONE DEGLI ALLOGGI ATER NON
E' STATA COMPLETATA ENTRO LA PREVISTA
DATA DI DICEMBRE 2014- VEDASI LA
RICHIESTA DI INFORMAZIONI EFFETTUATA
DAL SINDACO IN DATA 2.12.2014- PERTANTO
NON E'STATO POSSIBILE ATTIVARE IL
PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE.

06.08.01.04 Obiettivo Interventi e
iniziative rivolti a minori, giovani,
famiglie e donne

01/01/2014 31/12/2014

n. utenti Sportello Donna 8 10 100% 8 80%18

n. utenti Sportello Informa Giovani 280 250 100% 0 0%250

n. affidi minori 1 2 50% -1 -50%1

n. partecipanti progetto di
integrazione sociale e scolastica

34 40 100% 28 70%68

n. consulenze genitori 45 48 100% 0 0%48

n. inserimenti minori in strutture 1 2 100% 3 100%5

n. serate sensibilizzazione donna 2 1 0% 1 100%2

06.08.01.05 Obiettivo Settembre
pedagogico

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

06.08.01.06 Obiettivo 1) D.G.R. N.
1804/2013 attuativa disposizioni

01/01/2014 31/12/2014
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Livello Programmatico

Indicatore Storico Target
2012

Target
2013

Target
2014

Risultato
31/3

Risultato
30/6

Risultato
31/12

Risultato
31/10

Ragg. % Scost.
assoluto

Scost.
relativo

Inizio previsto fine prevista inizio effettivo fine effettiva

Note

Stato

per il sostegno delle famiglie
monoparentali e dei genitori separati o
divorziati in situazione di difficoltà.
2) D.G.R. n. 1876/2013 attuativa delle
disposizioni per l'erogazione di
contributi a famiglie in difficoltà e per il
contrasto all'emergenza sociale.

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

06.08.01.07 Obiettivo Ricognizione e
recupero morosità

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

06.08.01.07.01 Azione Individuazione
situazioni debitorie

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

06.08.01.07.02 Azione Sollecito
pagamento

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

06.08.01.07.03 Azione Comunicazione
al servizio finanziario degli utenti
insolventi per attivazione procedura
coattiva di riscossione tramite ruolo

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

06.08.01.07.04 Azione ART. 43, 3°
COMMA, "RATEAZIONE
RISCOSSIONI" del vigente
regolamento generale per la gestione
delle entrate comunali.

31/12/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì

06.08.01.08 Obiettivo Istituzione
giornata contro il femminicidio

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì Sì 100% 0 0%Sì

06.08.01.09 Obiettivo Approvazione
regolamento compartecipazione
economica rette da parte dei disabili

01/01/2014 31/12/2014
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Livello Programmatico

Indicatore Storico Target
2012

Target
2013

Target
2014

Risultato
31/3

Risultato
30/6

Risultato
31/12

Risultato
31/10

Ragg. % Scost.
assoluto

Scost.
relativo

Inizio previsto fine prevista inizio effettivo fine effettiva

Note

Stato

Realizzazione attività entro la data
prevista

Sì 0% L'approvazione del regolamento, dapprima
sospesa a seguito del DPCM 3.12.2013 di riforma
dell'ISEE che abroga la normativa richiamata dal
predetto regolamento, è stata definitivamente
superata a seguito dell'emanazione del
regolamento disciplinante la nuova DSU per il
rilascio dell'ISEE, con vigenza dall'1.01.2015.

06.08.01.10 Obiettivo Quote di
compartecipazione genitori rette
inserimento figli minori in comunità
protette

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione attività entro la data
prevista

No Sì 100% 0 0%Sì
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